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Management	Samenvatting	
Bedrijfsinformatie is de bron voor keteninformatie. Bovendien kunnen met goed geïntegreerde 
bedrijfsinformatiesystemen enorme verbeteringen worden gerealiseerd in de efficiëntie, snelheid, 
kwaliteit (minder fouten) en duurzaamheid van de bedrijfsprocessen. Veel bedrijven hebben echter 
moeite met de invoering van geïntegreerde bedrijfsmanagementsystemen. Dit onderzoek brengt in kaart 
wat we kunnen leren van bestaande ervaringen in de tuinbouw. 
Integrale	bedrijfsmanagementsystemen	
De informatievoorziening van veel tuinbouwbedrijven wordt gekenmerkt door eilandautomatisering: 
verschillende (deel)systemen waardoor het lastig om actuele en betrouwbare managementinformatie te 
kunnen genereren. Informatie vaak wordt handmatig overgezet, waarbij de kans op fouten groot is en de 
administratieve lasten hoog zijn. Een oplossing hiervoor is een integraal bedrijfsmanagementsysteem: 
een softwarepakket voor de planning en beheersing van meerdere bedrijfsprocessen in één geïntegreerd 
systeem.  
Het belangrijkste voordeel van een geïntegreerd bedrijfsmanagementsysteem is de beschikbaarheid van 
tijdige en betrouwbare informatie. Dit resulteert in de volgende baten: 
1. Betere besluitvorming (management by facts) 
2. Verbeterd financieel management 
3. Verbeterde klantenservice en -binding 
4. Gemakkelijker om te groeien en verbeterde flexibiliteit 
5. Snellere en meer accurate transacties (minder fouten) 
6. Lagere administratieve lasten, meer werk met dezelfde mensen  
7. Reductie doorlooptijd 
8. Beter voorraad en kapitaal beheer 
9. Betere capaciteitsbenutting en betere logistiek 
10. Verbeterde winstgevendheid 
 
Voor de invoering van een integraal bedrijfsmanagementsysteem is echter een aanzienlijke investering 
nodig en er is vaak sprake van ‘aanloopproblemen’. Bovendien kunnen de baten alleen worden 
gerealiseerd indien de invoering wordt gecombineerd met een optimalisatie van de werkwijze 
(bedrijfsprocessen). Het management van het implementatietraject is dan ook doorslaggevend voor het 
succes van integrale bedrijfsmanagementsystemen. 
Leerpunten	van	bestaande	ervaringen	in	de	tuinbouw	
Om de leerpunten te bepalen is een bureaustudie uitgevoerd en zijn diepte-interviews gehouden met 
dertien bedrijven uit de sectoren AGF, Potplanten, Snijbloemen, Bloembollen en Boomkwekerij 
(teelt/vermeerdering  en  handel/veiling). 
Leerpunten	oriëntatiefase	
Een succesvolle implementatie begint met een gedegen oriëntatie: het opdoen van kennis en het 
overtuigd raken van de wenselijkheid en noodzaak van een integraal bedrijfsmanagementsysteem. 
De belangrijkste stimulerende factoren voor deze fase zijn:  
 Hoge verwachtingen voordelen systeem: beter inzicht, sturing en planning 
 Daadkrachtige besluitvorming 
 Aard van de sector: ondernemende cultuur 
 
De belangrijkste remmende factoren in deze fase zijn: 
 Aard van de sector: de waan van de dag regeert door de grote dynamiek en snelheid 
 Reputatie van starheid van integrale bedrijfsmanagementsystemen leidt tot terughoudendheid 
 Complexiteit van integrale bedrijfsmanagementsystemen wordt hoog ingeschat 
 Lage zichtbaarheid vooraf: bedrijfsinformatiesystemen zijn weinig tastbaar, daardoor lagere 
investeringsbereidheid in vergelijking met high-tech gemechaniseerde systemen 
 Hoge verwachte kosten van de implementatie 
Potplantenteler: “De meeste telers vinden een IT-investering van 100.000 euro voor kantoorautomatisering 
absurd hoog terwijl ze wel een miljoen uitgeven aan productieautomatisering op de werkvloer.” 
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Leerpunten	selectiefase	
Een goede selectie is het halve werk. De keuzes die in deze fase worden gemaakt zijn bepalend voor de 
kwaliteit van het systeem en de implementatie. 
De belangrijkste succesfactoren van de onderzochte bedrijven in deze fase zijn: 
 Goede “klik” met implementatiepartner: sectorkennis, vermogen om mee te denken in de 
bedrijfsprocessen, continuïteit  
 Bewuste keuze type systeem: er wordt goed nagedacht over de basiskeuze 
 
De belangrijkste faalfactoren van de onderzochte bedrijven in deze fase zijn:  
 De eisen worden niet altijd gedetailleerd genoeg beschreven 
 Te beperkte evaluatie van oplossingen, informele contacten zijn nog te doorslaggevend 
 Onvoldoende tijd en budget voor de selectie 
 
Bloembollenhandelaar:  “Een goed doordacht selectietraject verdient zich altijd terug in de implementatiefase.”
Leerpunten		implementatiefase	
In deze fase wordt het gekozen systeem ingericht en getest, de bedrijfsprocessen aangescherpt, 
eventueel maatwerk ontwikkeld, de gebruikers getraind en het nieuwe systeem operationeel gebracht 
(‘live’). 
De belangrijkste succesfactoren van de onderzochte bedrijven in deze fase zijn: 
 Goede samenwerking leverancier  
 Efficiënte besluitvorming 
 Breed draagvlak gebruikers 
 Succesvolle aanpassing van bedrijfsprocessen 
 Vrijmaken van voldoende resources 
De belangrijkste faalfactoren van de onderzochte bedrijven in deze fase zijn: 
 Teveel maatwerk doorgevoerd 
 Onderschatting consequenties voor bedrijfsproces 
 Onvoldoende tests voor livegang 
 Geen goede planning of structuur 
 
AGF-handelaar: “Het moeilijkste is om de mensen voor te bereiden op een nieuwe manier van werken, dat 
hebben we onderschat.” 
Overall	leerpunten	
De waan van de dag regeert (dynamiek, snelheid) 
De tuinbouw wordt gestempeld door een ‘daghandel’-cultuur. Er is een grote dynamiek en een snelle 
doorstroom van versproducten. Het is een grote omslag in de werkwijze om een integraal 
bedrijfsmanagementsysteem in te voeren en daarmee planmatig te werken op basis van het systeem. 
Potplantenhandelaar: “Er is niets mis met handelen op buikgevoel, maar het is de vraag of dat anno 2011 
genoeg is om de bedrijfscontinuïteit te garanderen!”
Uitloop planning en budget 
Doordat de waan van de dag in veel bedrijven regeert, bestaat het risico dat implementatieactiviteiten 
geen prioriteit krijgen boven de reguliere activiteiten. Dit heeft vertragingen in de planning tot gevolg.  
Uniekheid van de tuinbouw wordt overschat  
Veel leerervaringen die in dit onderzoek naar voren zijn gekomen, zijn niet tuinbouw-specifiek. De 
tuinbouw kan veel leren van de manier waarop invoering van bedrijfsmanagementsystemen in andere 
sectoren is aangepakt. Het idee dat bestaande systemen niet aansluiten bij de eisen van 
tuinbouwbedrijven klopt maar ten dele. 
Een goede selectie is het halve werk 
Veel tuinbouwbedrijven steken onvoldoende energie in het selectieproces. De eisen worden vaak 
onvoldoende gedetailleerd vastgelegd, er wordt een beperkt aantal oplossingen geëvalueerd en de 
informatie-inwinning wordt sterk bepaald door toevallige contacten.  
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Aanbevelingen	
Aanbevelingen oriëntatiefase 
 Oriënteer actief, o.a. door volgen seminars/trainingen en  bedrijfsbezoeken binnen en buiten de 
sector  
 Voed de oriëntatie met kennis en stimuleer cultuuromslag van ad hoc naar procesmatig werken (hier 
is ook een rol voor brancheplatforms, overheden) 
 Etaleer tuinbouwreferenties (een rol voor softwarebedrijven) 
 
Aanbevelingen selectiefase 
 Investeer in de selectiefase (reserveer voldoende tijd, betrek gebruikers, vergaar kennis) 
 Selecteer gestructureerd (maak vooraf basiskeuzen, stel eisen gestructureerd en gedetailleerd op, 
evalueer meerdere oplossingen, vraag om simulatie in het pakket door de beoogde 
implementatieconsultant, leg detail afspraken contractueel vast) 
 Voed selectie met kennis over selectiemethode, beschikbare oplossingen, praktijkervaringen (rol 
voor brancheplatforms, overheden) 
 Investeer in sectorkennis (opdracht voor softwarebedrijven) 
 
Aanbevelingen implementatiefase 
 Manage invoering van een bedrijfsmanagementsysteem als een veranderproces (werk actief aan 
bewustwording, draagvlak en competenties, trainingen) 
 Bewaak de scope zorgvuldig (focus op basisfunctionaliteit, beperk maatwerk) 
 Reserveer voldoende resources (actieve projectleider, bouw aan relatie met implementatiepartner, 
test intensief) 
 Ondersteun kennishergebruik door knowledgebase met guidelines / best practices, stimuleer 
competentieontwikkeling (rol voor brancheplatforms, overheden) 
 Professionaliseer implementatiemethode (rol voor softwarebedrijven) 
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1. Context	project	
1.1 Aanleiding	
De huidige situatie in de Nederlandse tuinbouwsector noodzaakt bedrijven om beter te presteren. 
Consumenten vragen om steeds goedkopere producten van een hogere kwaliteit en om grotere 
keuzevrijheid door een breder assortiment. Recente incidenten hebben de druk vanuit de maatschappij 
op strengere regelgeving verhoogd, waardoor verwacht wordt dat het aantal vanuit de overheid 
opgelegde regels verder zal toenemen. De sector wordt internationaler en daardoor neemt de 
concurrentie uit andere landen toe, waar lonen en productiekosten vaak lager liggen. 
Om onder deze toenemende druk haar concurrentiepositie te behouden en te versterken, zullen partijen 
in de Nederlandse tuinbouw samen moeten werken om ketens beter te laten functioneren. Hierbij is 
betrouwbare en actuele keteninformatie onmisbaar. Het kan namelijk helpen om o.a.: 
 kostenbesparing te realiseren; 
 derving te verminderen; 
 beter aan de klantvraag te voldoen; 
 en de logistieke afhandeling te versnellen. 
1.2 Probleemstelling	
Bedrijfsinformatie is de bron voor keteninformatie. Een bedrijfsmanagementsysteem is hét instrument 
voor tuinbouwbedrijven dat, mits goed geïmplementeerd, betrouwbare en actuele bedrijfsinformatie kan 
realiseren als input voor keteninformatie. Bedrijfsinformatiesystemen genereren de elektronische 
berichten voor klanten, leveranciers (logistiek) dienstverleners en overheden en voeden 
keteninformatiesystemen, zoals webshops/aanbodbanken, digitale marktplaatsen en logistieke informatie 
hubs. Bovendien kunnen met goed geïntegreerde bedrijfsinformatiesystemen enorme verbeteringen 
worden gerealiseerd in de efficiëntie, snelheid, kwaliteit (minder fouten) en duurzaamheid van de 
bedrijfsprocessen. Veel bedrijven in de tuinbouw hebben echter moeite om goed geïntegreerde 
bedrijfsmanagementsystemen in te voeren waardoor de betrouwbaarheid en actualiteit van informatie 
achterblijft, ook op ketenniveau.  
1.3 Doel	
Dit onderzoek richt zich, om bovenstaande redenen, op de implementatie van 
bedrijfsmanagementsystemen in de Nederlandse tuinbouw. Het onderzoek brengt bestaande ervaringen 
met het implementeren van integrale bedrijfsmanagementsystemen in kaart en analyseert wat de 
bepalende factoren waren bij de invoering ervan. Het geeft antwoord op de vraag hoe integrale 
bedrijfsmanagementsystemen succesvol kunnen worden ingevoerd in de tuinbouw, en welke knelpunten 
in dit proces extra aandacht verdienen. 
De hoofdvraag van  het onderzoek is: 
Wat zijn de succes- en faalfactoren voor invoering van geïntegreerde bedrijfsinformatiesystemen in de 
tuinbouw? 
 
Deze hoofdvraag kan worden onderverdeeld in de volgende deelvragen: 
 Welke algemene succes- en faalfactoren worden er in de literatuur onderscheiden? 
 Welke ervaringen zijn er met de invoering van geïntegreerde bedrijfsinformatiesystemen in de 
tuinbouw? (leerpunten, lessons learned) 
 Hoe kunnen geïntegreerde bedrijfsinformatiesystemen succesvol worden ingevoerd in de 
tuinbouw? (aanbevelingen) 
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  
1.4 Onderzoeksaanpak	
Om de onderzoeksvragen te beantwoorden is eerst een bureaustudie uitgevoerd. Hierin zijn de literatuur 
over de implementatie van bedrijfsmanagementsystemen en de huidige implementatie in de Nederlandse 
tuinbouwsector in kaart gebracht. De literatuurverkenning had als doel een beeld te krijgen van de 
succesfactoren en barrières van de implementatie van integrale bedrijfsmanagementsystemen in het 
algemeen. Aan de hand van het resulterende analyseraamwerk is een vragenlijst opgesteld.  
 
 
Figuur 1 Verdeling van de interviews (n=13, meerdere  sectoren of ketenrollen mogelijk) 
De vragenlijst was de basis voor het tweede onderdeel van het onderzoek, namelijk het  onderzoeken 
van de leerervaringen in de Nederlandse tuinbouwsector door middel van diepte-interviews. Hiervoor is 
een zo representatief mogelijke steekproef genomen van dertien tuinbouwbedrijven uit de sub-sectoren 
AGF, Potplanten, Snijbloemen, Boomkwekerij en Bloembollen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen 
bedrijven die zich bezig houden met teelt en vermeerdering en met handel en veiling, vanwege het 
verschillende karakter van de werkzaamheden. Bovenstaande grafiek geeft inzicht in de verdeling van de 
respondenten. Sommige bedrijven vervullen verschillende functies waardoor het totaal in de grafiek 
groter is dan dertien. Bij ieder bedrijf is één diepte-interview gehouden met een IT-manager, directeur of 
andere IT-beslisser. 
Tot slot is op basis van de interviews een analyse gemaakt van de leerpunten en de aanbevelingen voor 
een  invoering van geïntegreerde bedrijfsinformatiesystemen in de tuinbouw. 
1.5 Leeswijzer	
Dit rapport start met een beschrijving van de achtergrond van integrale bedrijfsmanagementsystemen. 
Vervolgens wordt uitgediept hoe het implementatietraject van bedrijfsmanagementsystemen er in 
hoofdlijnen uitziet en welke fases worden onderscheiden. In het vervolg van het rapport is per fase een 
samenvatting gegeven van de theoretische achtergrond, waarna de analyse is gepresenteerd en als 
laatste de aanbevelingen zijn geformuleerd. Deze opzet is uitgevoerd voor alle drie de fases van het 
implementatietraject, namelijk de oriëntatiefase, de selectiefase en de implementatiefase. Tot slot wordt 
een samenvatting gegeven en worden de highlights van het rapport benadrukt. 
0
1
2
3
Verdeling interviews
Teelt en vermeerdering
Handel en veiling
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2 Achtergrond	integrale	bedrijfsmanagementsystemen	
 
2.1 Wat	zijn	bedrijfsmanagementsystemen?	
Om bedrijfsprocessen effectief en efficiënt te laten verlopen, moet continu informatie worden vastgelegd, 
bewerkt en gecommuniceerd. Het automatiseren daarvan in digitale bedrijfsinformatiesystemen maakt 
het mogelijk dit snel, efficiënt en betrouwbaar te doen. Bedrijfsinformatiesystemen ondersteunen 
informatieverwerking op verschillende niveaus van (technisch) operationeel tot strategisch: 
1. Gemechaniseerde teelt-, productie- en logistieke systemen, zoals toepassingen van 
precisielandbouw, klimaatcomputers, fabrieksautomatisering, voorraadsystemen, etc. 
2. Bedrijfsmanagementsystemen: kantoorautomatisering voor planning, bewaking en administratieve 
verwerking van verkoop, inkoop, productie, voorraadbeheer, financieel, etc.; 
3. Managementinformatiesystemen: voor het verrijken van data door gestructureerde analyses en 
slimme presentatie (Business Intelligence toepassingen). 
Dit onderzoek richt zich op het tweede niveau: bedrijfsmanagementsystemen.  
2.2 Integrale	bedrijfsmanagementsystemen	
De eerste bedrijfsmanagementsystemen ontstonden in de tachtiger jaren. Eerst werden administratieve 
toepassingen op maat ontwikkeld voor specifieke bedrijfsfuncties zoals de boekhouding, 
productieplanning of de verkoopadministratie. Al snel werden deze specifieke toepassingen als standaard 
software op de markt gebracht. Met de toename van het aantal softwarepakketten ontstond echter een 
lappendeken aan systemen. Door versnippering van de informatievoorziening werd het lastig om actuele 
en betrouwbare managementinformatie te kunnen genereren uit de verschillende (deel)systemen. 
Informatie werd vaak handmatig overgezet, waarbij de kans op fouten groot was en de administratieve 
lasten hoog zijn. Een alternatief was het op maat bouwen van koppelingen tussen systemen. Echter, de 
kosten daarvan zijn hoog en het aantal benodigde integraties neemt exponentieel toe naarmate er meer 
deelsystemen en partners bij betrokken zijn. Op deze wijze is het gevaar groot dat een ondoorzichtig 
complex van interfaces ontstaat, ook wel spaghetti-infrastructuur genoemd. Kortom, er ontstond 
behoefte aan goed geïntegreerde bedrijfsmanagementsystemen. 
In antwoord hierop werden aan het eind van de tachtiger jaren de zogenaamde ERP-systemen 
geïntroduceerd. ERP staat voor Enterprise Resource Planning, een informatiesysteem voor het beheren 
van alle middelen van een bedrijf. Een ERP-systeem is een standaard softwarepakket voor de planning 
en beheersing van meerdere bedrijfsprocessen in één geïntegreerd systeem. Het heeft vier belangrijke 
kenmerken: 
1. Een ERP-systeem is multifunctioneel. Het ondersteunt het grootste deel van de bedrijfsprocessen 
en kan dus meerdere dingen, zoals bijvoorbeeld financiële administratie, productieplanning, 
voorraadbeheer, orderadministratie, distributie, inkoop, personeelsadministratie, relatiebeheer, enz. 
 
2. Een ERP-systeem is geïntegreerd. De koppelingen tussen de verschillende functionaliteiten zijn 
ingebakken in het systeem. Dit betekent dat nadat gegevens ingevoerd zijn in het systeem, deze  
automatisch en direct in alle delen van het ERP-systeem verwerkt worden. Als bijvoorbeeld de 
kostprijs van een artikel aanpast wordt in het artikelbestand, dan wordt dit ook direct verwerkt in de 
voorraadadministratie, de financiële administratie, enz. Ook kan bijvoorbeeld een inkomende partij 
direct worden gecontroleerd op basis van de inkooporder. 
 
3. Een ERP-systeem is een bedrijfskritiek systeem. Het is leidend in het uitvoeren van de 
bedrijfsprocessen. Hierdoor is de managementinformatie up-to-date en kan direct worden 
bijgestuurd. De keerzijde is echter dat de afhankelijkheid groot is. Zonder de productieorders uit het 
systeem kan bijvoorbeeld niet geproduceerd worden en zonder digitale vrachtbrief kunnen 
vrachtwagens niet  vertrekken. 
 
4. Een ERP-systeem is een standaard softwarepakket dat verschillende bedrijfstypen ondersteunt. 
Door het instellen van bedrijfsspecifieke parameters wordt de inrichting van het systeem aangepast 
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aan de specifieke kenmerken van een bedrijf. Dit betekent dat veel mogelijkheden van het systeem 
(nog) niet van toepassing zijn voor een individueel bedrijf en niet worden gebruikt. Bijvoorbeeld een 
bedrijf dat alleen vanaf voorraad levert, gebruikt de in het systeem beschikbare functionaliteit voor 
klantordergestuurde productie niet. Bovendien blijkt in de praktijk een ERP-systeem vaak een aantal 
bedrijfsspecifieke functies te missen, waardoor aanvullend maatwerk nodig is. 
 
Figuur 2 De meest gebruikte functionaliteiten van ERP-systemen (bron: Focus 2010) 
ERP-systemen zijn vanaf het midden van de jaren '90 steeds populairder geworden. Momenteel is het 
gebruik van ERP wijdverbreid. In 2008 had bijvoorbeeld 86% van de productiebedrijven een ERP-
systeem (Aberdeen 2008). Internationaal toonaangevende ERP-leveranciers zijn o.a. SAP, Microsoft 
Dynamics (Axapta en Navision), Oracle (inclusief JD Edwards) en Infor (Gartner 2010). Daarnaast 
bestaan er veel nationale en sectorspecifieke ERP-pakketten. 
De vele implementaties, vooral in andere sectoren, hebben echter ook de nadelen van ERP duidelijk 
gemaakt. De ingebakken integratie van ERP is tegelijkertijd haar kracht en zwakte. Veel ERP-systemen 
zijn onder de motorkap verworden tot ingewikkelde kluwen van softwarecode, die bovendien gebaseerd 
zijn op een rigide planningsconcept. Hierdoor worden traditionele ERP-systemen als te complex en te star 
ervaren (Akkermans et al. 2003; Rettig 2007). Vooral in een dynamische sector als de tuinbouw met veel 
variatie in productie en met verse producten is dit een grote beperkende factor (Verloop et al. 2009; 
Verdouw et al. 2011). 
In het jaar 2000 lanceerde Gartner het begrip ERP II: een visie hoe ERP-leveranciers de beperkingen van 
ERP-systemen zouden moeten ondervangen (Bond et al. 2000). ERP II is een ERP-systeem ‘nieuwe stijl’ 
dat volledig modulair is opgebouwd, geïntegreerd is in de keten en gebaseerd is op moderne internet 
standaarden en technologieën (Møller 2005).  
De ERP-industrie heeft deze filosofie omarmd en is begonnen haar systemen modulair te maken op basis 
van web service technologie. Bovendien werd meer nadruk gelegd op het ontwikkelen van intelligente 
modulen voor planning en managementinformatie en op het ondersteunen van branche-specifieke 
functionaliteiten. Door deze ontwikkelingen zijn moderne ERP-systemen een combinatie geworden van 
standaard software en best-of-breed oplossingen (standaard modulen gekoppeld via een 
integratieplatform). De onderstaande figuur illustreert deze ontwikkeling.  
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Figuur 3 De ontwikkeling van integrale bedrijfsmanagementsystemen 
Kortom: integrale bedrijfsmanagementsystemen zijn ontstaan om de nadelen van eilandautomatisering 
te ondervangen. Eerst werden deze systemen op maat ontwikkeld (zelfbouw). Om de kwaliteit daarvan 
te verbeteren en de kosten te reduceren werden vervolgens standaard softwarepakketten populair (ERP). 
Vanwege recente technologische ontwikkelingen wint het koppelen van standaard modulen op basis van 
een internetplatform aan populariteit (best-of-breed). In veel andere sectoren zijn momenteel standaard 
ERP-pakketten dominant. In de tuinbouw is er nog vaak sprake van eilandautomatisering. Wat betreft de 
aanwezige integrale bedrijfsmanagementsystemen komen alle drie de varianten (zelfbouw, ERP, best-of-
breed) en combinaties daarvan voor. 
2.3 Voordelen	van	geïntegreerde	bedrijfsmanagementsystemen	
Het belangrijkste voordeel van een geïntegreerd bedrijfsmanagementsysteem is de beschikbaarheid van 
tijdige en betrouwbare informatie. Dit resulteert in de volgende baten (Davenport et al. 2002): 
1. Betere besluitvorming (management by facts) 
2. Verbeterd financieel management 
3. Verbeterde klantenservice en -binding 
4. Gemakkelijker om te groeien en verbeterde flexibiliteit 
5. Snellere en meer accurate transacties (minder fouten) 
6. Lagere administratieve lasten, meer werk met dezelfde mensen  
7. Reductie doorlooptijd 
8. Beter voorraad en kapitaal beheer 
9. Betere capaciteitsbenutting en betere logistiek 
10. Verbeterde winstgevendheid 
Er is veel onderzoek beschikbaar dat aantoont dat de prestaties van bedrijven met ERP fors hoger zijn 
dan die van vergelijkbare ondernemingen zonder ERP1. Hierbij zijn echter twee kanttekeningen te 
plaatsen.  
1. Voor de invoering van een integraal bedrijfsmanagementsysteem is een aanzienlijke investering 
nodig. De kosten voor implementatie, voor eigen personeel en voor follow-up dienstverlening worden 
daarbij het meest onderschat (Focus 2010). Bovendien zijn er veel ‘aanloopproblemen’ met ERP. De 
invoering van een ERP-systeem leidt  hierdoor op korte termijn vaak tot een verslechtering van de 
ondernemingsprestaties (Informatie 2007). 
 
                                                 
1 Bijvoorbeeld: Poston, R. and S. Grabski (2001). "Financial impacts of enterprise resource planning implementations." 
International Journal of Accounting Information Systems(2): 271–294, Hunton, J. E., B. Lippincott, et al. (2003). "Enterprise 
resource planning systems: comparing firm performance of adopters and nonadopters." International Journal of Accounting 
Information Systems 4(3): 165-184, Nicolaou, A. I. (2004). "Firm Performance Effects in Relation to the Implementation and 
Use of Enterprise Resource Planning Systems." Journal of Information Systems 18(2): 79-105, Cotteleer, M. J. and E. Bendoly 
(2006). "Order lead-time improvement following enterprise information technology implementation: an empirical study." MIS 
Quarterly 30(3): 643-660, Hofmann, P. and G. Reiner (2006). "Drivers for improving supply chain performance: an empirical 
study." International Journal of Integrated Supply Management 2(3): 214 - 230, Jutras, C. (2009). ERP in Manufacturing 2009: 
Expanding Beyond Traditional Boundaries, Aberdeen Group: 27. 
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2. De invoering van een integraal bedrijfsmanagementsysteem heeft een grote impact op de 
bedrijfsprocessen. De baten kunnen alleen worden gerealiseerd indien de invoering wordt 
gecombineerd met een optimalisatie van de werkwijze. Het onderzoek van Hofmann en Reiner 
(2006) rapporteert bijvoorbeeld een verbetering van de winstgevendheid van 27% door een 
geïntegreerd informatiesysteem bij een volwassen procesbeheersing. De invoering van een 
geïntegreerd systeem zonder volwassen procesbeheersing resulteert echter in een afname van de 
winstgevendheid van 7%. 
Deze twee kanttekeningen onderstrepen dat het management van het implementatietraject 
doorslaggevend is voor het succes van integrale bedrijfsmanagementsystemen. De volgende paragraaf 
gaat hier nader op in. 
2.4 De	fases	van	het	implementatietraject	
Een implementatietraject is een complex proces dat kan worden opgedeeld in verschillende fases welke 
in onderstaande figuur zijn weergegeven, namelijk: 
 de oriëntatiefase; 
 de selectiefase; 
 de implementatiefase; 
 en de bevestigingsfase. 
De focus ligt in dit onderzoek op de oriëntatiefase, de selectiefase en de implementatiefase. 
 
Figuur 4 De invoering van een integraal bedrijfsmanagementsysteem 
2.4.1 De	oriëntatiefase	
De precieze start van een implementatietraject is meestal lastig aan te wijzen en verloopt vaak 
onbewust. Het kan gebeuren bij het bezoeken van een congres, tijdens een discussie met enkele 
collega’s na een vergadersessie, of tijdens het lezen van een interessant artikel. Binnen een organisatie 
kunnen het een of meerdere mensen zijn die min of meer tegelijk geïnteresseerd raken in deze 
innovatie. Dat is het begin van de oriëntatiefase, waarbij kennis wordt vergaard over het 
informatiesysteem. Er wordt informatie verzameld over vragen zoals ‘Wat is een integraal 
bedrijfsmanagementsysteem precies?’, ‘Wat kunnen wij ermee?’ en ‘Wat zijn de voordelen?’. 
Begripsvorming over het systeem staat in eerst instantie centraal, waarna kennis en vaardigheden over 
hoe integrale bedrijfsmanagementsystemen effectief kunnen worden ingezet. 
Nadat men zich aan de hand van concrete kennis een beeld heeft kunnen vormen over de innovatie, zal 
men er een gevoel bij ontwikkelen. Men “vindt iets van het systeem” en zal zijn mening met anderen 
delen in discussies. Binnen een bedrijf valt hieronder de acceptatie van het systeem en de communicatie 
erover door beslissers. Men zal de vernieuwende mogelijkheden van het nieuwe systeem gaan 
onderkennen en ondersteunen. Men raakt overtuigd van de capaciteiten van integrale 
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bedrijfsmanagementsystemen. Dit is het punt waarop de oriëntatiefase wordt afgesloten en groen licht 
wordt gegeven voor het starten van de selectiefase.  
2.4.2 De	selectiefase	
De selectiefase is een belangrijke fase omdat alle relevante keuzes in deze fase worden gemaakt. Zo 
wordt er gekozen voor het type systeem, het implementatieplatform en de leverancier. Het complete 
eisenpakket voor het nieuwe systeem wordt opgesteld, de verschillende oplossingsmogelijkheden worden 
geëvalueerd en de uiteindelijke keuze voor een bepaalde systeem-leverancier-combinatie wordt 
gemaakt. De bedrijfsstrategie speelt een aanzienlijke rol in deze fase, omdat hierop het eisenpakket 
wordt gebaseerd. Draagvlak voor de bedrijfsstrategie is dan ook onontbeerlijk. 
De implementatie van een systeem heeft impact op de volledige organisatie, van werkvloer tot 
management. Het formuleren van de eisen behoeft daarom een zorgvuldige aanpak. Tevens vormt het 
opgestelde eisenpakket het raamwerk voor de evaluatie van oplossingen. Het is belangrijk om de 
selectiefase zorgvuldig uit te voeren om de kans op problemen later in het traject te verminderen. De 
selectiefase is een belangrijke voorbereiding op de implementatiefase. 
2.4.3 De	implementatiefase	
Wanneer het voorbereidende werk naar behoren is uitgevoerd, zou de implementatiefase eenvoudig 
moeten zijn.  Alle belangrijke en lastige keuzes zijn in de selectiefase al gemaakt. Nu hoeven de 
consequenties van die keuzes alleen nog in een projectplan te worden gegoten en de rest is een kwestie 
van het optuigen van een projectorganisatie en uitvoeren van de plannen. Helaas is de praktijk 
weerbarstiger: deadlines worden verschoven, budgetten overschreden, functionele wensen en eisen 
veranderen/nemen toe en opdrachtgevers worden teleurgesteld. Tijdens deze fase wordt de rol die 
gebruikers spelen steeds groter wat druk legt op de sociale vaardigheden van het projectteam. 
Tegelijkertijd worden bedrijfsprocessen aangepast, het systeem geconfigureerd en maatwerk ontwikkeld. 
Alle projectresultaten moeten simultaan gemanaged worden en goed op elkaar aansluiten. Kortom: 
jongleren op topniveau, maar als de ballen in de lucht blijven, levert het een werkend systeem op, dat 
wordt geaccepteerd door de organisatie. 
In het vervolg van dit rapport worden de leerervaringen voor deze drie fasen beschreven. 
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3 Analyse	van	de	oriëntatiefase	in	de	tuinbouw	
Dit hoofdstuk bevat een analyse van de oriëntatiefase voor het invoeren van 
bedrijfsmanagementsystemen in de tuinbouw. Achtereenvolgens worden ingegaan op: 
(1) Wat zegt de theorie over deze fase? 
(2) Wat zijn de leerpunten van huidige ervaringen in de tuinbouwsector? 
(3) Welke aanbevelingen kunnen we hieruit destilleren? 
3.1 Wat	zegt	de	theorie	over	de	oriëntatiefase?	
Of een integraal bedrijfsmanagementsysteem het type oplossing is waarin een bedrijf haar vertrouwen 
stelt, is niet zozeer afhankelijk van de werkelijke kenmerken van het systeem, maar van de verwachting 
die men daarvan heeft. Verwacht men dat het systeem de organisatie voordelen oplevert? Verwacht men 
dat het systeem aansluit bij de manier van werken binnen de organisatie? Verwacht men dat het gebruik 
van het systeem complex is? Deze verwachtingen bepalen de houding die het bedrijf aanneemt ten 
opzichte van deze innovatie: positief, negatief, onverschillig of gemengd. Pas wanneer die houding 
voldoende positief is zal men overgaan tot een verregaand traject van vergelijken en selecteren van 
oplossingen. De daarvoor bepalende factoren zijn weergegeven in de onderstaande figuur. 
 
Figuur 5 Bepalende factoren voor de acceptatie van innovaties (Rogers 1995) 
Deze door Rogers geïdentificeerde algemene factoren worden hieronder toegepast op de invoering van 
integrale bedrijfsmanagementsystemen.  
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3.1.1 Relatief	voordeel	
Het relatieve voordeel is de mate waarin een bedrijf verwacht dat een integraal 
bedrijfsmanagementsysteem een vooruitgang is ten opzichte van het managementsysteem dat men op 
dat moment heeft. Het maakt niet wat het ingeschatte voordeel precies inhoudt, zoals hogere winst, 
verbeterde kwaliteit van dienstverlening, of een groter gebruiksgemak, als het maar ervaren wordt als 
een verbetering ten opzichte van de huidige situatie. Hoe groter de verwachte voordelen van een 
integraal bedrijfsmanagementsysteem zijn, hoe sneller het zal worden geadopteerd. 
3.1.2 De	match	met	het	systeem		
De match met het systeem is de mate waarin een bedrijf verwacht dat een integraal 
bedrijfsmanagementsysteem aansluit bij de waarden binnen de organisatie, haar ervaringen uit het 
verleden en de behoeften die men heeft. Ook hier geldt dat het niet zozeer uitmaakt hoe goed het 
systeem daadwerkelijk past, maar hoe men verwacht dat het aansluit. Hoe beter men verwacht dat de 
match is, hoe sneller het systeem zal worden geadopteerd.  
3.1.3 Complexiteit	
De complexiteit van een bedrijfsmanagementsysteem gaat over de mate waarin een 
bedrijfsmanagementsysteem gezien wordt als ingewikkeld en moeilijk te begrijpen en gebruiken. Voor 
integrale bedrijfsmanagementsystemen speelt de complexiteit van het implementatietraject een 
aanzienlijke rol. Naarmate het gebruik en de implementatie van het bedrijfsmanagementsysteem als 
minder ingewikkeld wordt gezien, zal de snelheid waarmee men tot adoptie overgaat toenemen. In de 
praktijk komt het voor dat integrale bedrijfsmanagementsystemen waarvan de karakteristieken heel 
positief zijn, niet worden opgepikt door de massa. 
3.1.4 Zichtbaarheid	
De zichtbaarheid van een bedrijfsmanagementsysteem gaat over de mate waarin de resultaten en 
voordelen van een bedrijfsmanagementsysteem gemakkelijk geobserveerd en gecommuniceerd kunnen 
worden naar anderen. Deze factor verklaart waarom het voor kan komen dat een product dat objectief 
gezien minder sterk is dan de concurrerende producten, toch marktleider wordt. Marketing, presentatie 
en status van een product spelen hierbij een rol. Beter zichtbare integrale bedrijfsmanagementsystemen 
hebben een grotere kans van slagen dan de minder zichtbare varianten. Of het nu terecht is of niet, een 
zichtbaar product biedt de gebruiker (schijn)zekerheid. Naarmate het aantal voorbeelden van succesvolle 
implementaties van bedrijfsmanagementsysteem in een sector toeneemt en een bepaalde kritieke massa 
is bereikt, leidt dit tot hogere adoptiesnelheden. 
3.1.5 Testbaarheid	
De testbaarheid van een bedrijfsmanagementsysteem  hangt samen met de onzekerheid die het 
implementeren en overgaan tot gebruik van een bedrijfsmanagementsysteem  met zich meebrengt. Over 
het algemeen geldt dat mensen niet bang zijn voor verandering, maar wel voor de onzekerheid die 
ermee gepaard gaat.  Wanneer voorafgaand aan de implementatie op een beperkte schaal met het 
bedrijfsmanagementsysteem geëxperimenteerd kan worden, stelt dat de gebruiker in staat een beter 
beeld te vormen over de toekomstige situatie met een bedrijfsmanagementsysteem  en de onzekerheid 
te reduceren. Een leverancier van integrale bedrijfsmanagementsystemen  heeft verschillende 
mogelijkheden om potentiële klanten met haar systeem te laten testen. Zoals bijvoorbeeld het aanbieden 
van virtuele testomgevingen, showcases bij bestaande klanten (waar het product succesvol is), of het 
uitwerken van use-cases van potentiële klanten. Alle maatregelen die leiden tot een reductie in 
onzekerheid zullen een positief effect hebben op de adoptiesnelheid. 
3.1.6 De	communicatiekanalen	die	gebruikelijk	zijn	in	de	sector	
Volgens de theorie kan het gebruik van communicatiekanalen (zoals internet, tijdschriften, social media 
of persoonlijk contact) de adoptiesnelheid van bedrijfsmanagementsystemen aanzienlijk beïnvloeden. 
Bedrijven in de tuinbouw gaan sneller over op het gebruik van bedrijfsmanagementsystemen wanneer 
informatie erover op het juiste moment en via de juiste weg wordt gepresenteerd. Zo zijn 
massamediakanalen zoals internet en magazines effectief in de fase waarin het bedrijf kennis opdoet 
over bedrijfsmanagementsystemen. Interpersoonlijke kanalen, zoals gesprekken met specialisten en 
consultants, zijn belangrijker tijdens het maken van een keuze om wel of niet met 
bedrijfsmanagementsystemen verder te gaan. Internationale kanalen zijn belangrijk tijdens het opdoen 
van kennis en lokale kanalen zijn belangrijk voor het vormen van een mening. Tuinbouwbedrijven die 
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voorop lopen, hebben relatief meer behoefte aan massamediakanalen en internationale kanalen in 
vergelijking met bedrijven die later zijn met het implementeren van een integraal 
bedrijfsinformatiesysteem. 
3.1.7 De	aard	van	het	sociale	systeem	
De aard van het sociale systeem is van invloed op de adoptiesnelheid van bedrijfsmanagementsystemen. 
Het systeem kan een stimulerend of remmend effect hebben. Een voorbeeld ter illustratie: in Australië 
bleek de adoptiesnelheid van een veilingsysteem dat gebruikt wordt voor veehandel tegen te vallen. 
Onderzoek toonde aan dat een belangrijk deel van het sociale leven van de veehandelaren verloopt via 
de traditionele handelskanalen. Daarom stonden zij niet te springen om een innovatie die een belangrijk 
deel van dat leven wegneemt. 
3.1.8 De	manier	van	besluitvorming	
De besluitvorming is gerelateerd aan de adoptiesnelheid. Er worden drie typen voor besluitvorming 
geïdentificeerd: optionele, collectieve en autoritaire keuzes. Optionele keuzes worden gemaakt door een 
onafhankelijke individu, collectieve keuzes worden gemaakt door een groep en zijn gebaseerd op een 
consensus en autoritaire keuzes worden gemaakt door een individu met status dat de keuze maakt voor 
de hele groep. In het algemeen geldt dat besluiten die door individuen genomen worden sneller gaan dan 
wanneer meerdere mensen betrokken zijn bij de besluitvorming. Hoe meer mensen betrokken worden, 
hoe langzamer de besluitvorming. 
3.1.9 Promotie‐inspanningen		
Binnen het sociale systeem kunnen initiatieven ontplooid worden het gebruik van een bepaalde 
technologie te stimuleren. Dit kan een positief effect hebben op de adoptiesnelheid. Hoe succesvol een 
dergelijk initiatief is, hangt af van de moeite die gestoken wordt in het stimuleren, de cliëntoriëntatie 
(richt men zich op de juiste manier op de informatie-afnemers van informatie), de match tussen 
stimuleringsprogramma en behoefte van de cliënt en het inlevingsvermogen van de stimuleringsagent. 
Bovenstaande factoren uit de theorie zijn als basis genomen voor de formulering van interviewvragen 
waarna interviews bij de 13 verschillende bedrijven zijn uitgevoerd. De resultaten uit deze analyse zijn in 
de volgende paragraaf weergegeven. 
3.2 Leerpunten	tuinbouw	voor	de	oriëntatiefase	
De keuze voor een bedrijfsmanagementsysteem heeft meestal een concrete aanleiding. Tabel 1 geeft 
een overzicht van de in de interviews genoemde punten. Het type aanleidingen dat in de analyse naar 
voren kwam, bleek bijna uitsluitend gestoeld op onvrede met de huidige situatie, zoals:  
 “De leverancier was een eenmansbedrijf. Alle kennis zat bij een persoon wat een groot risico met 
zich meebracht.”; 
 “Na de fusie van drie bedrijfsonderdelen was het applicatielandschap versnipperd waardoor de 
communicatie tussen de systemen onvoldoende was”; 
 of “Het onderhoud van oude systemen werd steeds problematischer en er waren steeds minder 
mensen die over de noodzakelijke kennis beschikten om dat werk uit te kunnen voeren”. 
In een aantal gevallen bleek de huidige situatie zelfs te dwingen om op een ander systeem over te gaan. 
Voorbeelden hiervan worden geschetst door de volgende citaten: 
 “De processen waren ongecoördineerd en de complexiteit werd onbeheersbaar”; 
 “We hadden ons net afgesplitst van ons voormalige moederbedrijf en zochten daarom een nieuw 
systeem”; 
 en “De implementatie van het vorige integrale systeem was mislukt en daarom was de nood 
hoog; zonder nieuw systeem was er een reëel risico op faillissement”. 
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Tabel 1 Aanleiding voor een nieuw bedrijfsmanagementsysteem 
Aanleiding Aantal organisaties dat aanleiding noemt 
Risico/faillissement huidige leverancier 4 
Procesoptimalisatie/planmatig werken 4 
Grip op kosten 3 
Integratie/eilandautomatisering 3 
Afhankelijkheid mensen 2 
Grip op productlocatie/voorraden 2 
Vorig systeem niet meer beschikbaar 2 
 
Uit de tabel blijkt dat de aanleiding voor de oriëntatiefase enerzijds onvrede met de bestaande situatie is 
en anderzijds de verwachting van te behalen voordelen met een nieuw bedrijfsmanagementsysteem.  
De leerpunten die uit de interviews naar voren gekomen zijn, zijn onderverdeeld in factoren die de 
adoptiesnelheid van integrale bedrijfsmanagementsystemen beïnvloeden in de tuinbouwsector (zie 
onderstaande figuur).  
 
Figuur 6 Leerpunten tuinbouw voor de oriëntatiefase 
De drijfveren stimuleren tuinbouwbedrijven in hun acceptatie dat een nieuw bedrijfsmanagementsysteem 
nodig is. De barrières zorgen voor een sceptische houding waardoor tuinbouwbedrijven het uitstellen om 
over te gaan tot een verregaand traject van vergelijken en selecteren van oplossingen. Onderstaand 
worden de gevonden drijfveren en barrières toegelicht. 
3.2.1 Hoge	verwachtingen	voordelen	systeem	(drijfveer)	
Alle twaalf geïnterviewde bedrijven verwachtten een beter bedrijfsmanagement te kunnen realiseren 
door de implementatie: beter inzicht, sturing en planning. Acht bedrijven geven aan te verwachten een 
hogere efficiëntie te behalen met behulp van het integrale bedrijfsmanagementsysteem. Vijf bedrijven 
gaven aan de verwachte verbeteringen in integratie tussen bedrijfsfuncties als een belangrijk voordeel te 
zien. Een drietal bedrijven noemt een groter gebruiksgemak en hetzelfde aantal verwachtte een hogere 
kwaliteit van output en diensten richting klanten. De potentiële voordelen van een 
bedrijfsmanagementsysteem blijken een succesfactor. 
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3.2.2 Daadkrachtige	besluitvorming	(drijfveer)	
Tuinbouwbedrijven zijn vaak relatief kleine organisaties met een ondernemende instelling, zo bleek ook 
tijdens de interviews. Doordat de lijntjes kort zijn kunnen beslissingen snel en effectief worden genomen. 
Dankzij de omvang van de organisatie is het makkelijker om draagvlak voor beslissingen te krijgen dan 
in grote en vaak ook politiek complexere organisaties. Deze daadkrachtige besluitvorming is een drijfveer 
die het besluitvormingsproces versnelt. 
3.2.3 Aard	van	de	sector	stimulerend	en	remmend	tegelijk	(drijfveer	en	barrière)	
Tuinbouwbedrijven zijn over het algemeen ondernemend, wat innovatie in de hand kan werken. Daar 
tegenover staat dat zij vaak terughoudend zijn als het gaat om radicale veranderingen en weinig 
prioriteit geven aan lange-termijnontwikkelingen. De communicatie is van oudsher interpersoonlijk en 
vindt plaat op ad hoc basis waardoor ontwikkelingen die uit andere sectoren of sociale groepen komen 
relatief laat worden opgepikt. Integrale bedrijfsinformatiesystemen zijn gebaseerd op 
standaardprocessen. Uit de interviews bleek dat tuinbouwbedrijven daar regelmatig negatief tegenover 
staan omdat zij hun business als specifiek en uniek beschouwen. De tuinbouw is gestempeld door een 
‘daghandel’-cultuur met een grote dynamiek en snelheid van doorstroom omdat gewerkt wordt met 
versproducten. Het is een grote omslag in de werkwijze om een integraal bedrijfsmanagementsysteem in 
te voeren en daarmee planmatig te werken op basis van het systeem. 
3.2.4 Mismatch	systeem	en	organisatie	(barrière)	
Een integraal bedrijfsmanagementsysteem dwingt een gestructureerde manier van werken af, die 
gebaseerd is op gedetailleerde planningen. Dit staat haaks op wat men in de tuinbouw van oudsher 
gewend is. De traditionele handel is gebaseerd op dagplanningen die ruimte overlaten voor flexibele 
invulling. Onderstaand is een sprekend voorbeeld dat in verschillende interviews is aangedragen.  
Enkele dagen na de implementatie van een integraal bedrijfsmanagementsysteem belt een commercieel 
medewerker met een orderverzamelaar en vraagt hem om een bestelling voor een vaste klant tussen de 
ingeplande werkzaamheden door uit te voeren. De orderverzamelaar voert dit ad hoc verzoek 
gehoorzaam uit. Beide medewerkers worden aan het einde van de dag op het matje geroepen door een 
boze manager. Er klopt niets meer van de voorraadcijfers door deze actie die niet in het systeem was 
ingepland. Het corrigeren ervan had als gevolg dat alle voorraden opnieuw geteld en geïnventariseerd 
moesten worden met veel overwerk tot gevolg. 
Dergelijke flexibiliteit wordt niet toegestaan door integrale bedrijfsmanagementsystemen wat wringt met 
de cultuur binnen tuinbouwbedrijven. Traditioneel is de klantfocus groot. Flexibiliteit wordt daarom 
gezien als een groot goed. Bedrijven hechten er waarde aan om hun producten en diensten op de 
veranderende wensen van klanten aan te laten sluiten. Dergelijke aanpassingen hebben consequenties 
voor de invulling van het bedrijfsmanagementsysteem. De reputatie van starheid van integrale 
bedrijfsmanagementsystemen leidt daardoor tot terughoudendheid bij tuinbouwbedrijven in het 
implementeren ervan. Waarom een systeem implementeren als dat leidt tot een verhoogd risico op uit de 
pas lopen met de eisen en wensen van klanten? De potentiële mis-match tussen 
bedrijfsmanagementsysteem en de waarden die men bij tuinbouwbedrijven hoog acht, blijken een 
barrière voor integrale bedrijfsmanagementsystemen in de tuinbouwsector. 
3.2.5 Complexiteit	van	implementatie	(barrière)	
De geïnterviewde vertegenwoordigers van tuinbouwbedrijven schatten de complexiteit van integrale 
bedrijfsmanagementsystemen unaniem hoog in. Zij geven aan dat het daarbij niet zozeer gaat om het 
gebruik van het systeem, maar om de complexiteit van het implementatietraject. Bij de vraag welk 
aspect van de implementatie het meest complex is, geeft de meerderheid aan het met name zit in de 
organisatorische veranderingen die het traject met zich meebrengt. Dit sluit aan bij de resultaten die bij 
het analyseren van de vorige factor naar voren kwamen. De mismatch tussen karakteristieken van 
integrale bedrijfsmanagementsystemen en tuinbouworganisaties maakt het implementeren ervan extra 
complex. Daarbij komt dat een informatiesysteem wordt door veel actoren als weinig tastbaar ervaren 
wordt. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld gemechaniseerde systemen voor de interne logistiek. Hierdoor 
is bijvoorbeeld bij telers vaak sprake van een high-tech kas en een low-tech kantoor. 
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3.2.6 Lage	zichtbaarheid	vooraf	(barrière)	
Een integraal bedrijfsinformatiesysteem is relatief abstract en weinig tastbaar. De werking ervan is 
daardoor lastiger te demonstreren en het spreekt minder tot de verbeelding dan bijvoorbeeld een nieuwe 
hightech oogstrobot of plantrotatiesysteem. De bereidheid voor significante investeringen in 
bedrijfsmanagementsystemen is hierdoor in de tuinbouw vaak onvoldoende. Dit in tegenstelling tot  
investeringen voor verdergaande mechanisatie. Een citaat dat dit fenomeen onderbouwt: 
“Het is opmerkelijk dat telers zo terughoudend zijn met het gebruik van bedrijfsmanagementsystemen. 
Kosten van 100.000 euro worden als onoverkomelijk hoog ervaren, terwijl technische apparatuur in de 
kas veel kostbaarder is en niet persé meer voordelen oplevert.” 
3.2.7 Hoge	kosten	implementatie	(barrière)	
De kosten voor het implementeren van een integraal bedrijfsinformatiesysteem zijn hoog. Met name de 
kosten die gepaard gaan met het aanpassen van de organisatie worden als hoog ervaren. Ook de kosten 
van de licenties voor het gebruik van sommige pakketten en van implementatieconsultants kunnen 
aanzienlijk zijn. Omdat de investeringen zo groot zijn en de verwachte resultaten moeilijk meetbaar, is 
het voor tuinbouwbedrijven lastig om een goede business case voor integrale 
bedrijfsmanagementsystemen op te stellen. Dat is voor de bedrijven een barrière om een integraal 
bedrijfsinformatiesysteem te implementeren. 
3.3 Wat	 zijn	 aanbevelingen	 voor	 de	 tuinbouwsector	 voor	 een	 betere	
oriëntatiefase?	
Een goed oriëntatieproces is een cruciaal startpunt voor de succesvolle invoering van een integraal 
bedrijfsmanagement systeem. Als deze fase niet goed wordt doorlopen nemen tuinbouwbedrijven een 
afwachtende houding in of ze gaan met onvoldoende visie en kennis over tot het selecteren van een 
nieuw systeem. Op basis van de leerpunten zijn de volgende aanbevelingen opgesteld (zie onderstaand 
figuur).  
 
 
Figuur 7 Aanbevelingen voor een betere oriëntatiefase 
3.3.1 Oriënteer	actief	(tuinbouwbedrijven)	
Om te voorkomen dat tijdens de invoering van een bedrijfsmanagementsysteem eerder gemaakte 
keuzes ongedaan gemaakt moeten worden, als dat überhaupt kan, is een actieve oriëntatie vooraf 
onontbeerlijk. Wanneer een potentiële gebruiker voldoende middelen vrijmaakt voor een gedegen 
oriëntatie, leidt dat tot minder teleurstellingen tussendoor en een strakker, succesvoller 
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implementatietraject. Het advies is daarom om tijdens de oriëntatiefase meerdere informatiekanalen te 
benutten om zo een genuanceerdere perceptie te kunnen ontwikkelen. Denk hierbij aan: 
• Opdoen van kennis over ERP op internet 
• Bezoeken van bedrijven met integrale bedrijfsmanagementsystemen binnen en buiten de 
branche 
• Het volgen van seminars/trainingen  
• Informele contacten met collega’s 
Dit alles om “jumping to solutions” te voorkomen, want doorgaans zijn de kosten voor het corrigeren van 
een ondoordachte keuze veel hoger dan het investeren in kennis om een goede keuze te maken. En hoe 
later in het traject dit wordt gesignaleerd, hoe duurder de corrigerende maatregelen zullen zijn. 
3.3.2 Voed	oriëntatie	met	kennis		(brancheplatforms,	overheden)	
Het opdoen van relevante kennis is een cruciaal onderdeel van het oriëntatieproces. Deze kennis zorgt 
voor bewustwording van de mogelijkheden en stelt tuinbouwondernemers in staat te beoordelen of een 
nieuw bedrijfsmanagementsysteem geschikt is voor het eigen bedrijf. Belangrijk hiervoor is de 
beschikbaarheid van op de tuinbouw afgestemde kennis. Om deze kwaliteit van de voor de sector 
beschikbare kennis te versterken worden de volgende maatregelen aanbevolen: 
• Duidelijke richtlijnen en handvatten voor implementatie publiceren/gebruiken/ontwikkelen 
• Communiceren van best practices 
• Organiseren van ERP trainingen (pakketonafhankelijk) 
• Algemene info beschikbaar stellen: zoals voor- en nadelen standaard software vs. zelfbouw, etc. 
• Informatie over kosten en baten delen (bijvoorbeeld ingebed in business case berekeningen) 
• Publiceren succesverhalen 
3.3.3 Stimuleer	 cultuuromslag	 van	 ad	hoc	naar	planmatig	werken	 (brancheplatforms,	
overheden)	
Voor tuinbouwbedrijven is het is een grote omslag in de werkwijze om een integraal 
bedrijfsmanagementsysteem in te voeren en daarmee planmatig te werken op basis van het systeem. 
Het is daarom belangrijk dat er een cultuuromslag plaatsvindt. Voorbeelden van maatregelen die hieraan 
kunnen bijdragen zijn: 
• Seminars, trainingen, games: procesmatig werken; zodat met de voordelen van procesmatig 
werken leert waarderen. 
• (Zelf)diagnosetools; om bewustwording van de aanwezigheid van inefficiënte operaties binnen 
tuinbouwbedrijven te stimuleren 
• Bedrijfsbezoeken naar bedrijven die al ver zijn met het doorvoeren van procesmatig werken; om 
een goed voorbeeld uit te dragen naar bedrijven die aan de start staan van de transformatie. 
3.3.4 Etaleer	tuinbouwreferenties	(softwarebedrijven)	
Concrete praktijkverhalen uit de tuinbouw zijn een belangrijk hulpmiddel om het oriëntatieproces te 
stimuleren. Softwarebedrijven kunnen hieraan bijdragen door de implementatie van hun sofware in de 
tuinbouw te beschrijven. Laat hierbij de tuinbouwondernemer zelf aan het woord en besteed veel 
aandacht aan de leerpunten.
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4 De	selectiefase	
Dit hoofdstuk bevat een analyse van de selectie van bedrijfsmanagementsystemen in de tuinbouw. 
Achtereenvolgens worden ingegaan op: 
(1) Wat zegt de theorie over deze fase? 
(2) Wat zijn de leerpunten van huidige ervaringen in de tuinbouwsector? 
(3) Welke aanbevelingen kunnen we hieruit destilleren? 
4.1 Wat	zegt	de	theorie	over	de	selectiefase?	
De selectiefase bestaat uit drie stappen: het maken van basiskeuzen o.b.v. de bedrijfsstrategie, het 
opstellen van eisen en het evalueren van de oplossingen, uitmondend in een keuze. In onderstaande 
figuur is het proces schematisch weergegeven. 
 
Figuur 8 De belangrijkste activiteiten van de selectiefase 
4.1.1 Maken	van	basiskeuzen	op	basis	van	de	bedrijfsstrategie	
Een effectieve selectie van een integraal bedrijfsmanagementsysteem start met het maken van een 
aantal basiskeuzen op basis van een duidelijke bedrijfsvisie. De bedrijfsvisie verduidelijkt de richting van 
de organisatie, de doelen en het bedrijfsmodel dat door het systeem ondersteund moet worden. Hierin 
kan een tuinbouwbedrijf zich verschillende dingen afvragen. Zijn wij vooral logistiek dienstverlener? 
Richten we ons op hoogwaardige productie voor nichemarkten of zijn we prijsvechters? Het 
beantwoorden van dergelijke vragen is een stap die een belangrijke voorwaarde vormt voor het opstellen 
van een implementatiestrategie. Het wordt dan voor de organisatie makkelijker om heldere eisen op te 
stellen en veranderingen die door het systeem teweeg worden gebracht, uit te leggen aan de 
medewerkers. De belangrijkste basiskeuzen zijn weergegeven in onderstaande tabel.: 
  
Evalueren oplossingen en maken keuze
Long‐list Short‐list Keuze systeem en implementatiepartner
Opstellen eisen
Organisatie‐eisen Software‐eisen Hardware‐eisen
Maken basiskeuzen o.b.v. bedrijfsstrategie
Richting organisatie Bedrijfsdoelen Bedrijfsmodel
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Tabel 2 Basiskeuzen voor de invoering van een integraal bedrijfsmanagementsysteem 
Basiskeuze Opties 
Hoe om te gaan met het 
aanpassen van de 
bedrijfsprocessen? 
 Bestaande situatie automatiseren 
 Eerst de processen optimaliseren, dan nieuw systeem invoeren 
 Processen aanpassen aan het nieuwe systeem 
Welke type systeem vormt de 
basis voor het integrale 
bedrijfsmanagementsysteem? 
 Standaard software 
 Zelfbouw 
 Best-of-breed (standaard modulen gekoppeld via een 
integratieplatform) 
Wat is de strategie omtrent 
maatwerk (in geval van 
standaard software)? 
Bijvoorbeeld: 
 Nee tenzij beleid 
 Software zo goed mogelijk aanpassen aan bedrijfsprocessen 
Wat zijn de ‘knock-out 
criteria’ voor de selectie? 
Beperkt aantal doorslaggevende criteria, gecategoriseerd naar 
bijvoorbeeld: 
 Prijs 
 Functionaliteit 
 Complexiteit 
Wat is de 
implementatiestrategie? 
 Big bang: direct een volledige implementatie 
 Semi big bang: eerst een implementatie van de 
basisfunctionaliteit, dan geleidelijke invoer van aanvullende 
functies 
 Geleidelijke invoer 
4.1.2 Opstellen	eisen	
Met de bedrijfsstrategie als leidraad kunnen eisen worden opgesteld waaraan een integraal 
bedrijfsmanagementsysteem zou moeten voldoen. Eisen kunnen op verschillende niveaus geformuleerd 
worden. Naarmate het selectietraject vordert zullen de eisen steeds gedetailleerder worden. Hoe 
gedetailleerder eisen worden opgesteld, hoe specifieker verschillende oplossingen vergeleken kunnen 
worden. Er valt een onderscheid te maken tussen verschillende typen eisen, namelijk: 
• Organisatie-eisen die voortkomen uit de ‘business’, bijvoorbeeld eisen aan doorlooptijden van 
processen, controlestappen in het proces en verantwoordelijkheidsverdeling. 
• Applicatie-eisen die gesteld worden aan de opzet van het applicatielandschap en 
informatiehuishouding, bijvoorbeeld eisen die betrekking hebben op het beheer van interfaces 
tussen applicaties, de opzet van het datamodel en het type standaarden dat gebruikt wordt voor 
berichten en protocollen. 
• Hardware-eisen die gesteld worden aan de technische infrastructuur, bijvoorbeeld over het 
gebruik van servers, fysieke interfaces en netwerktechnologie. 
• Projecteisen die gesteld worden aan het implementatieproject zelf, bijvoorbeeld eisen aan de 
samenstelling van het implementatieteam, eisen aan een projectmanagementraamwerk, 
beschikbaarheid van resources en de uitfasering van het huidige systeem. 
Wanneer alle eisen in detail zijn geformuleerd, kan gestart worden met het evalueren van oplossingen. 
4.1.3 Evalueren	oplossingen	en	maken	keuze	
Tijdens deze fase moet continu een afweging worden gemaakt tussen eisen en beperkende factoren zoals 
geld, tijd, resources en organisatie-eigenschappen. Het resultaat is een selectie van: 
• Type standaardsysteem  
• Kernmodules 
• Specifieke uitbreidingen 
• Implementatiepartner 
• Consultants 
Het is niet mogelijk om een advies te formuleren over de ideale keuzeset, omdat iedere keuze voor- en 
nadelen heeft tegen een bepaald prijskaartje of andere resources. Doorgaans worden uitgebreide 
selectiecriteria opgesteld en wegingscriteria geformuleerd, bijvoorbeeld over de verhouding tussen prijs 
en gewenste functionaliteit. De ideale resulterende combinatie is bedrijfsspecifiek en daardoor zeer 
afhankelijk van de bedrijfsstrategie. 
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4.2 Leerpunten	tuinbouw	voor	de	selectiefase	
De belangrijkste selectie-eisen die uit de interviews naar voren kwamen zijn: 
 Prijs van systeem en implementatie 
 Functionaliteitseisen (voorraad, traking & tracing, procesintegratie, licenties, kasplanning en 
simulatie, export) 
 Toekomstzekerheid  
 Referenties in de sector 
 “Klik” met implementatiepartner  
 Gebruiksgemak / snelheid / flexibiliteit  
Over de prijs werd meerder malen aangegeven dat deze “sturend is in deze fase”. Zo gaf een 
informatiemanager het volgende aan: “Sommige pakketten zijn wel mooier en wellicht beter, maar 
kosten het dubbele”. Het is het management dat uiteindelijk formeel kiest voor een bepaalde oplossing, 
op basis van advies van het selectieteam. Zo ook bij deze organisatie: “Het selectieteam legde de 
vergelijking voor aan het management en zij maakten een keuze op basis van de uitkomst en de 
verhouding met de kosten”. Naast de kosten van een implementatie speelt de op te leveren 
functionaliteit uiteraard ook een grote rol. 
Bij een bepaalde tuinbouworganisatie werden “1000 requests for information opgesteld, waarvan 900 
functioneel van aard”. Het grote aantal functionele eisen van deze organisatie zegt wel iets over het hoge 
detailniveau. Dit is echter een positieve uitzondering. Eisen blijven vaak op een oppervlakkiger niveau 
steken. Een eis als “Gebruikers willen veel informatie uit het systeem halen, maar ze houden niet van 
invoeren, daarom was onze belangrijkste eis dat alles wat automatisch kan ook zo gebeurt”, is er een die 
op gedetailleerder niveau moet worden uitgewerkt om te voorkomen dat de opgeleverde implementatie 
niet aansluit bij het verwachtingspatroon van de gebruiker. 
De snelheid, het gebruiksgemak en de flexibiliteit van het systeem is een belangrijke factor vanwege de 
dynamiek van de tuinbouw (verse producten). Een van de ondervraagde bedrijven geeft aan daarom 
voor een “character-based oplossing” gekozen te hebben. Een ander bedrijf stelde als eis om omwille van 
de snelheid “alle veel uitgevoerde handelingen via het toetsenbord uit te kunnen voeren”. Een derde 
organisatie had een best-of-breed oplossing overwogen, maar omwille van de snelheid, of het gebrek 
eraan in interfaces tussen modules, toch voor een ERP oplossing gekozen. 
De belangrijkste leerpunten die uit de interviews naar voren gekomen zijn weergegeven in onderstaande 
figuur. 
 
Figuur 9 Leerpunten tuinbouw voor de selectiefase 
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4.2.1 	Goede		“klik”	met	implementatiepartner	(succesfactor)	
Een van de belangrijkste succesfactoren die door veel onderzochte bedrijven wordt onderstreept, is de 
‘klik’ met de implementatiepartner. Men zoekt naar “een implementatiepartner die over ruime 
sectorkennis beschikt en de cultuur binnen de sector kent”. Een partner die ‘meedenkt in de processen’. 
Hierbij is het cruciaal dat de implementatiepartner de taal van de tuinbouw spreekt en de tuinbouw-
specifieke processen kent. Een tip die een aantal keer genoemd werd, is het opstellen van een 
begrippenlijst. Een implementatie is een intensief en complex traject waarbij de samenwerking tussen 
bedrijf en implementatiepartner cruciaal is voor een goede communicatie. De relatie met 
implementatiepartner wordt daarom erg belangrijk gevonden door bedrijven in de tuinbouwsector.  
Omdat een keuze voor een bepaald systeem vaak een lange termijn keuze is, moet ook de 
betrouwbaarheid van de partner buiten kijf staan. Zowel de continuïteit van de softwareleverancier als 
van de implementatiepartner is hierbij relevant. Zo zijn diverse geïnterviewden geconfronteerd met het 
faillissement van de implementatiepartner, wat resulteerde in grote onzekerheid of het pakket wel 
onderhouden zou blijven worden. In de tuinbouwsector zijn veel kleinere implementatiebedrijfjes actief. 
Dit kan een voordeel zijn omdat dergelijke kleine partijen betrokkenheid tonen en sectorkennis hebben 
die bij grote implementatiepartijen soms ontbreekt. Echter, wanneer het aantal medewerkers te laag is, 
kan dit een extra risico opleveren voor de continuïteit. Om deze reden heeft een van de ondervraagde 
bedrijven afgedwongen dat “het eenmansbedrijf een samenwerking aanging met een partner om het 
risico af te dekken”.   
4.2.2 Bewuste	keuze	type	systeem	(succesfactor)	
Over grote keuzes is vaak op hoog niveau goed nagedacht, zoals de keuze voor het type systeem, wat 
onderschreven wordt door volgende voorbeelden. “We hebben ook gekeken naar systeem Y en Z, maar 
deze stonden bekend als star en lastig aan te passen aan gebruikerswensen in vergelijking met systeem 
X”, of “We hebben een best of breed oplossing serieus overwogen, maar naast het feit dat het beheer 
van alle koppelingen heel complex is zou het ook lastig worden om de benodigde snelheden te halen om 
daghandel te voeren”. Datzelfde geldt voor de verhouding tussen maatwerk en aanpassen van de 
organisatie aan het systeem. Men heeft vaak wel een goed onderbouwd argument voor de gemaakte 
keuze, maar is vervolgens vaak niet grondig genoeg in het evalueren van oplossingen die hierbij 
aansluiten. 
4.2.3 Eisen	niet	gedetailleerd	genoeg	(potentiële	faalfactor)	
Niet gedetailleerd genoeg beschrijven van eisen kan leiden tot teleurstellingen in het 
implementatietraject, want dan blijkt de “ja dat kunnen we” opeens minder fraai dan de organisatie voor 
ogen had. Na het doorlopen van een traject met de nodige tegenslagen was het advies dat een van de 
respondenten formuleerde: “Het is heel belangrijk dat je eisen zo gedetailleerd mogelijk beschrijft, tot 
achter de puntkomma, om problemen later in het traject te voorkomen”. Uit de analyse blijkt dat alle 
geïnterviewde bedrijven zich over het formuleren van een eisenpakket gebogen hebben, maar dat de 
mate van detail waarin zij zijn opgesteld, verschilt. Door te investeren in het gedetailleerder beschrijven 
van eisen kunnen implementatierisico’s worden verminderd. 
4.2.4 Te	beperkte	evaluatie	van	oplossingen	(faalfactor)	
Dat men te beperkt oplossingen vergelijkt en evalueert blijkt uit het aantal keer dat ‘het wiel opnieuw 
uitgevonden wordt”. Er zijn gedurende het onderzoek maatwerkmodules gevonden die afzonderlijk van 
elkaar bij verschillende bedrijven ontwikkeld zijn zonder dat zij het van elkaar wisten. Wanneer 
implementerende tuinbouwbedrijven beter over de branche en sector heen zouden kijken, bijvoorbeeld 
door bedrijfsbezoeken of intensief gebruik van een gebruikersplatform, zouden kosten gezamenlijk 
kunnen worden opgepakt. Op dit moment zijn informele contacten nog te doorslaggevend. 
4.2.5 Onvoldoende	resources	selectiefase	(faalfactor)	
Goede selectie is het halve werk. Tijdsinvesteringen gedurende de selectie leveren tijdswinst op in het 
implementatietraject. Het selectietraject wordt te vaak naast de reguliere activiteiten uitgevoerd, zonder 
er extra uren voor vrij te maken. Veel tuinbouwbedrijven steken onvoldoende energie in het 
selectieproces. De eisen worden vaak onvoldoende gedetailleerd vastgelegd, er wordt een beperkt aantal 
oplossingen geëvalueerd en de informatie-inwinning wordt sterk bepaald door toevallige contacten.  
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Opvallend was dat slechts een enkeling betrekken (vrijmaken) van eindgebruikers bij de selectie noemt, 
terwijl hun betrokkenheid wel als succesfactor bij de implementatie naar voeren komt. 
4.3 Wat	 zijn	 aanbevelingen	 voor	 de	 tuinbouwsector	 voor	 een	 betere	
selectiefase?	
Een goede selectie is het halve werk. Tijdens deze fase worden alle relevante keuzes voor de invoering 
van het nieuwe systeem gemaakt. De kosten voor het corrigeren van een ondoordachte keuze zijn veel 
hoger dan het investeren in de selectiefase om een goede keuze te maken. En hoe later in het traject dit 
wordt gesignaleerd, hoe duurder de corrigerende maatregelen zullen zijn. De algemene aanbeveling is 
dan ook: investeer in selectiefase om daarvan tijdens de implementatiefase de vruchten te plukken! Op 
basis van de leerpunten zijn een aantal meer specifieke handvatten vastgesteld (zie onderstaande 
figuur).  
 
Figuur 10 Aanbevelingen voor een betere selectiefase 
4.3.1 Investeer	in	de	selectiefase	(tuinbouwbedrijven)	
Investeringen in de selectiefase verdienen zich gewoonlijk later in het traject terug. Het verdient daarom 
aanbeveling om onderstaande investeringen in de selectiefase te realiseren. 
• Maak voldoende resources vrij voor selectiefase 
• Evalueer meerdere oplossingen 
• Betrek gebruikers bij de selectie! 
• Bezoek bedrijven die een integraal bedrijfsmanagementsysteem hebben ingevoerd 
• Kijk over eigen sector heen 
• Zoek ondersteuning, bijvoorbeeld bij een selectieadviseur 
o Deze adviseur moet onafhankelijk zijn en dus niet zelf ook implementatiepartner of 
leverancier van een oplossing 
o Blijf zelf actief aan het roer en verantwoordelijk, de selectie kan niet worden uitbesteed 
4.3.2 Selecteer	gestructureerd	(tuinbouwbedrijven)	
Bedrijven in de tuinbouwsector hebben de neiging om beslissingen ad hoc door te voeren en te baseren 
op het informele netwerk. Dit is een kracht als het gaat om snelle beslissingen waarvoor een adequate 
respons nodig is, maar is niet aan te bevelen voor het selecteren van een bedrijfsmanagementsysteem, 
gezien de enorme consequenties die deze keuzes hebben voor de organisatie. Onderstaande suggesties 
helpen bij het structureren van het selectieproces. 
• Voorkom ‘jumping to solution’ o.b.v. toevallige contacten 
• Maak vooraf basiskeuzen op basis van bedrijfsstrategie zoals tussen standaardsoftware of 
zelfbouw en tussen bestaande situatie automatiseren of zo veel mogelijk aansluiten op het 
pakket. 
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o Stel eisen gestructureerd en gedetailleerd op door extra kritisch naar tuinbouw-
specifieke eisen te kijken bijv. als gevolg van dynamiek,  snelheid, versproducten 
o Neem relatie met leverancier en continuïteit mee in de afweging 
o Gebruik formele Requirements Management techniek 
• Evalueer meerdere oplossingen (long-list  short-list  voorlopige keuze  definitieve keuze)  
• Leg afspraken contractueel vast 
• Eis dat de beoogde implementatieconsultant bij selectiegesprekken aanwezig is 
4.3.3 Voed	selectie	met	kennis	(brancheplatforms	en	overheden)	
Er is al veel informatie over implementaties en bedrijfsmanagementsystemen verzameld door 
overheidsorganisaties en brancheplatforms. Het is waardevol en goed voor de kwaliteit van het 
selectieproces om deze bronnen te raadplegen gedurende het selectieproces. Onderstaande punten 
geven suggesties voor kennisverzameling. 
• Kennis over selectiemethode (selectie guidelines, checklists) 
• Kennis over beschikbare pakketten en leveranciers, onder andere door het samenstellen en 
publiceren van actuele softwaregidsen (zie bijvoorbeeld (Florecom 2011; Florecom en Plantform 
2011) 
• Kennis over referenties en praktijkervaringen 
• Workshops/trainingen
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5 De	implementatiefase	
Dit hoofdstuk bevat een analyse van de implementatie van bedrijfsmanagementsystemen in de 
tuinbouw. Achtereenvolgens worden ingegaan op: 
(1) Wat zegt de theorie over deze fase? 
(2) Wat zijn de leerpunten van huidige ervaringen in de tuinbouwsector? 
(3) Welke aanbevelingen kunnen we hieruit destilleren? 
5.1 Wat	zegt	de	theorie	over	de	implementatiefase?	
In onderstaande tabel zijn de resultaten weergegeven van een uitgebreide studie van de literatuur die 
gaat over het implementeren van integrale bedrijfsinformatiesystemen.  
Tabel 3. Succes- en faalfactoren tijdens de implementatie van een ERP systeem (bron: 
Gargeya en Brady, 2005) 
Factor Succesfactor Faalfactor 
Vaststellen van de afbakening 55% 7% 
Menselijke factoren binnen het project 48% 7% 
Menselijke factoren binnen de organisatie 41% 53% 
Organisatorische aanpassingen ter voorbereiding op 
implementatie 
31% 13% 
Planning en budgettering van het project 21% 40% 
Procedure van het testen 10% 20% 
De linkerkolom van de tabel geeft de belangrijkste factoren weer die in het onderzoek van Gargeya en 
Brady (2005)  gevonden zijn. In de daaropvolgende kolommen staan de percentages van organisaties uit 
hun studie die deze factor hebben genoemd respectievelijk als succesfactor en als faalfactor. 
Onderstaand wordt nader beschreven wat zegt de theorie over deze succes- en faalfactoren zegt.  
5.1.1 Factor	1:	Vaststellen	van	de	afbakening	
Een belangrijk onderdeel in de implementatie van een ERP systeem is het vaststellen van de afbakening. 
Hieronder valt het bepalen in hoeverre de organisatie wordt aangepast aan het systeem en in hoeverre 
het systeem wordt aangepast aan de organisatie. Succesvolle bedrijven hebben het belang onderkend 
van het ‘opschonen’ van hun bedrijfsprocessen, waardoor zij minder ‘maatwerk’ in het systeem hoefden 
te realiseren (Gargeya en Brady, 2005). Oude, inefficiënte processen zullen worden aangepast ook al 
waren zij effectief. Bedrijven die het belang hiervan niet in een vroeg stadium onderkennen, lopen later 
tegen grote problemen aan (Davenport 2000). Zelfs  bedrijven die ervoor kiezen om hun organisatie zo 
goed mogelijk aan te passen aan de eisen die het standaardpakket stelt aan de bedrijfsprocessen zullen 
vaak enig maatwerk moeten realiseren, omdat ieder bedrijf anders is en eigen aanvullende eisen stelt 
(Themistocleous et al., 2001). De crux zit hem in de juiste verhouding tussen maatwerk en 
organisatieaanpassing welke wordt vastgelegd in de blauwdruk. Het benodigde budget en hulpmiddelen 
worden hierin opgenomen alsmede de manier van implementatie, geleidelijke invoer of ‘big bang’-aanpak 
(Gargeya en Brady, 2005). 
5.1.2 Factor	2:	Menselijke	factoren	binnen	het	project	
De menselijk factoren binnen de projectorganisatie bestaan uit de samenstelling van het projectteam en 
ondersteuning ervan door hoger management. 
Een ervaren, veelzijdig team is cruciaal voor het succes van een ERP implementatieproject. Het ideale 
team heeft zowel kennis van de organisatorische als de technische aspecten. Organisatorische 
vaardigheden kunnen in het team worden opgenomen door teamleden te werven vanuit verschillende 
bedrijfsgebieden, maar ERP-specifieke kennis ontbreekt vaak aan het begin van een project. Om een 
goede overlap te krijgen tussen technische en organisatorische vaardigheden die teamleden in staat 
stellen effectief met elkaar te communiceren, zullen interne teamleden op zijn minst over enige ERP 
kennis moet beschikken (Rothenberger en Srite, 2009). 
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Hoe riskanter een implementatie, hoe crucialer topmanagementinvloeden zijn voor het bereiken van 
implementatiesucces (Dong, 2001). Senior management moet zich inzetten om betrokken te zijn en 
bereid zijn om waardevolle hulpmiddelen in te zetten voor de implementatie (Holland et al., 1999). Het is 
belangrijk dat hoger management expliciet en publiek het project uitdraagt als een topprioriteit (Wee, 
2000).  
5.1.3 Factor	3:	De	menselijke	factor	binnen	de	organisatie	
Het opleidingsaspect en het menselijke element van een bedrijfsmanagementsysteem hebben in het 
verleden de minste aandacht gekregen. De paradox is dat wanneer deze factoren worden genegeerd of 
gebagatelliseerd de kosten van implementaties sterk toenemen op de lange termijn. Vertraging, 
verwarring en financiële verspillingen zijn het gevolg. Sommige bedrijven blijven vaste kosten of 
percentages toekennen aan opleidingen, zonder flexibel in te spelen op noodsituaties of variabele 
omstandigheden. Dit is een van de oorzaken van mislukte implementaties. Het menselijke element in de 
organisatie heeft twee dimensies die behandeld moeten worden: kennis en perceptie. Opleidingen om 
het nieuwe systeem van dag tot dag te gebruiken leiden tot kennis van de medewerkers. Zij zijn dan in 
staat om met het bedrijfsmanagementsysteem om te gaan, maar dat betekent niet dat ze er ook positief 
tegenover staan. Het is de verantwoordelijkheid van het middenmanagement om angst en weerstand 
tegen het bedrijfsmanagementsysteem weg te nemen (Aladwani, 2001). Managers hebben tijd nodig om 
erachter te komen en te begrijpen wat de implicaties zijn van het systeem. Vervolgens moet er 
consensus ontstaan over de veranderingen die zullen plaatsvinden. Pas wanneer men het erover eens is 
dat verandering noodzakelijk en mogelijk is, kunnen zij deze informatie gaan verspreiden aan hun 
ondergeschikten. Zonder consensus en samenwerking zal er geen enthousiasme ontstaan en kan zelfs 
actief verzet optreden (Davenport, 2000). De meest voorkomende faalfactor is ‘bereidheid tot 
verandering’. Veel bedrijven hebben zich schuldig gemaakt aan te simplistische aannames over 
cultuurverandering. Cultuur verandert niet op magische wijze en moet worden behandeld met de 
grootste zorg en precisie (Davenport, 2000). 
5.1.4 Factor	 4:	 De	 aanpassing	 van	 de	 organisatie	 ter	 voorbereiding	 van	 de	
implementatie	
Organisaties zijn divers en verschillen onderling van cultuur. Zelfs binnen organisaties zijn verschillen te 
onderscheiden tussen individuele takken van dezelfde organisaties en tussen functies en afdelingen, 
omdat de procedures en zakelijke behoeften onderling verschillen. Grotere, internationale bedrijven 
beoordelen hun diversiteit als een belemmering voor succes. Afzonderlijke eenheden en groepen zijn 
vaak gehecht geraakt aan hun eigen identiteit en willen zich niet conformeren aan een uniforme 
bedrijfscultuur. In dergelijke gevallen is herontwerp van het bedrijf vereist, zowel op het menselijke 
niveau als het operationele niveau. Dit gaat verder dan alleen het aanpassen van de werkprocessen. Het 
vereist een verandering van de complete cultuur in de onderneming.  
5.1.5 Factor	5:	De	planning	en	budgettering	van	het	project	
Het plannen van de implementatie van een geavanceerd bedrijfsmanagementsysteem moet niet 
lichtvaardig worden opgevat. Dergelijke projecten brengen enorme potentiële kosten met zich mee. 
Wanneer de planning niet volledig is en alomvattend uitgewerkt, zullen zich grote, onvoorziene uitgaven 
voor het implementerende bedrijf voordoen. Kostenoverschrijdingen en vertragingen in het 
ontwikkelingsproces zijn gevolgen die soms fataal zijn en worden veroorzaakt door een ineffectieve 
planning. Veel projecten overschrijden het budget, een aantal met bijna 200%. Slechts een zesde van de 
projecten wordt op tijd en binnen budget afgerond. 
5.1.6 Factor	6:	De	procedure	van	het	testen	
Het testen van het systeem heeft zich voor sommige bedrijven bewezen als het belangrijkste element 
van het implementatiesucces. Voor anderen is dit element, of het gebrek eraan, de directe oorzaak 
geweest van problematische storingen in de bedrijfsprocessen. Na maanden of jaren van ontwikkeling 
kan de situatie zich voordoet dat zowel teamleden als uitvoerend management moe zijn van het project 
en willen dat het afgerond is. In meer dan eens van de gevallen leidt dit tot vermindering of negering 
van het testproces. “Rode vlaggen” worden buiten beschouwing gelaten, met een ophoping van 
problemen na de invoering als gevolg.  
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5.2 Leerpunten	tuinbouw	voor	de	implementatiefase	
De belangrijkste leerpunten voor deze fase die uit de interviews naar voren gekomen zijn weergegeven 
in onderstaande figuur. 
 
Figuur 11 Leerpunten tuinbouw voor de implementatiefase 
Onderstaand worden de gevonden succes- en faalfactoren toegelicht. De succesfactoren worden 
genoemd door de geïnterviewde tuinbouwbedrijven als belangrijke redenen die ervoor gezorgd hebben 
dat de implementatie bij hun geslaagd is. De faalfactoren zijn factoren die door de geïnterviewden zijn 
benoemd als risico’s voor het succes of redenen voor het falen van hun implementatietraject. 
5.2.1 Goede	samenwerking	leverancier	(succesfactor)	
In de leerpunten uit de selectiefase kwam al naar voren dat de ‘klik’ met de implementatiepartner en de 
softwareleverancier een belangrijk selectiecriterium is. In deze fase komt dit onderwerp terug. 
Verschillende bedrijven geven aan dat tijdens de implementatie “de goede samenwerking met de 
implementatiepartner een succesfactor was”, en ook de “goede klik met implementatieconsultants” 
scoort hoog als succesfactor. Men geeft aan dat voor een succesvolle implementatie “het belangrijk is dat 
de leverancier affiniteit heeft met het vak.” 
5.2.2 Efficiënte	besluitvorming	(succesfactor)	
Veel tuinbouwbedrijven onderkennen dat de organisatie van het project van belang is, met name om 
besluitvorming goed te laten verlopen. “Beslissingen moeten hiërarchisch genomen worden omdat 
belangen tussen afdelingen kunnen conflicteren en dan moet de keuze gemaakt worden die het beste is 
voor het hele bedrijf”, zo werd aangegeven in een van de interviews bij een verregaande 
geautomatiseerde tuinbouworganisatie. Een verantwoordelijke voor een groot ERP traject gaf het 
volgende aan: “De commandostructuur is superbelangrijk, als iemand met vragen zit moet het duidelijk 
zijn bij wie hij aan moet kloppen en daar moet onmiddellijk actie op kunnen worden genomen.” 
Succesfactor Faalfactor
Teveel 
maatwerk 
doorgevoerd 
Onderschatting 
consequenties voor 
bedrijfsproces 
Goede 
samenwerking 
leverancier 
Efficiënte 
besluitvorming 
Breed 
draagvlak 
gebruikers 
Vrijmaken van 
voldoende 
resources 
Succesvolle 
aanpassingen van 
bedrijfsprocessen 
Onvoldoende 
tests voor 
livegang 
Geen goede 
planning of 
structuur 
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5.2.3 Breed	draagvlak	gebruikers	(succesfactor)	
Essentieel bij het beïnvloeden van de staande organisatie is het betrekken van de eindgebruikers. Hier 
geldt hoe eerder hoe beter. Een van de respondenten gaf aan dat zij de eindgebruikers al betrokken bij 
“het opstellen van de gewenste situatie”. Men geeft aan dat dit een van de factoren is geweest die eraan 
bij hebben gedragen dat het implementatietraject goed en snel is verlopen. Mede door de commitment 
van de eindgebruikers, zo geven enkele bedrijven aan, zijn zij erin geslaagd om grote veranderingen in 
werkwijze door te voeren. Te weinig aandacht geven aan de eindgebruikers in het implementatieproces 
levert daarom ook direct een risico in het realiseren van een “cultuurverandering van dagdenken naar 
maanddenken”. 
5.2.4 Succesvolle	aanpassing	van	bedrijfsprocessen	(succesfactor)	
De tuinbouw wordt gekenmerkt door een ‘daghandel’ cultuur. Grote dynamiek en snelheid van 
doorstroom zijn dagelijkse praktijk, omdat gewerkt wordt met versproducten. Het invoeren van een 
integraal bedrijfsmanagementsysteem en daarmee het planmatig werken o.b.v. het systeem is daardoor 
een grote omslag in de werkwijze. Zonder die omslag in denkwijze kan een integraal 
bedrijfsinformatiesysteem onmogelijk in de organisatie landen. De geïnterviewde tuinbouwbedrijven 
geven aan dat het succesvol aanpassen van de bedrijfsprocessen een belangrijke voorwaarde is voor het 
realiseren van een succesvolle implementatie. 
5.2.5 Vrijmaken	van	voldoende	resources	(succesfactor)	
Tuinbouwbedrijven geven aan dat het vrijmaken van resources essentieel is om een implementatie 
succesvol te laten verlopen. Er moet voor voldoende aanvullende resources gezorgd worden om de gang 
van alledag niet te onderbreken, ter compensatie van de resources die door het project in beslag worden 
genomen. Wanneer dit wordt verzuimd zullen medewerkers teveel tijd steken in de beslommeringen van 
alledag met als gevolg dat dure business- en implementatieconsultants moeten wachten totdat de 
medewerkers weer beschikbaar zijn om deel te nemen aan de voortgang van het traject. De 
consequentie is dan dat kosten oplopen en deadlines niet worden gehaald. Kortom: investeren in 
voldoende resources levert tijdswinst op en bespaart onnodige kosten. 
5.2.6 Teveel	maatwerk	doorgevoerd	(faalfactor)	
Een merendeel van de geïnterviewde organisaties geeft aan teveel maatwerk geïmplementeerd te 
hebben. Zo gaf een respondent bij een tuinbouworganisatie aan dat de veelheid aan maatwerk “grote 
onvoorziene problemen in het systeem heeft veroorzaakt tijdens de upgrade”. Omdat steeds meer 
specifieke onderdelen in standaardpakketten worden opgenomen, neemt de noodzaak tot maatwerk 
geleidelijk af. Maatwerkvoorbeelden zijn: 
• Indelen Deense karren 
• Licentiemodule 
• Partijmanagement 
• Exportdocumentatie 
• Dynamische teeltplanning 
Van sommigen van deze maatwerkonderdelen hebben verschillende bedrijven maatwerk laten 
ontwikkelen voor hetzelfde onderdeel. Betere samenwerking en communicatie tussen bedrijven onderling 
had hier wellicht onnodige kosten kunnen voorkomen. 
5.2.7 Onderschatting	consequenties	voor	bedrijfsproces	(faalfactor)	
Een oneliner die in de interviews vaak werd aangehaald is “Eerst organiseren, dan automatiseren”. Een 
van de geïnterviewde organisaties had zelfs de “volgende fase uitgesteld om eerst organisatorische 
aanpassingen door te voeren”, waaruit blijkt dat het gebrek aan organisatie van het bedrijf succesvolle 
implementatie in de weg stond. Men gaf aan dat het “lastig is om goede verhouding te vinden tussen 
ruimte geven en scherp sturen. Het systeem moet landen, maar huidige werkzaamheden moeten ook 
doorgaan”. Verschillende tuinbouwbedrijven geven aan dat het moeilijkste van een traject is om “mensen 
voor te bereiden op een nieuwe manier van werken”, waarvan zij ook aangeven dat ze dit hebben 
onderschat. Een probleem waar men tijdens implementatie frequent tegenaan loopt is “terugval in oud 
gedrag”. Duidelijke sturing op basis van een helder geformuleerde bedrijfsvisie werd meermalen 
aangekaart als methode om de organisatie achter het project te krijgen.  
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5.2.8 Onvoldoende	tests	voor	livegang	(faalfactor)	
Wanneer planning en budgettering niet goed overeen blijken te komen met de realiteit is het testen vaak 
het kind van de rekening. Hierop bezuinigen brengt echter grote risico’s met zich mee. Een representatief 
citaat is: “in het vervolg zullen we beter doortesten en afdwingen dat de leverancier beter doortest, dat 
had veel ellende kunnen voorkomen”, “testen is eigenlijk het belangrijkste in veel gevallen wordt dit 
slecht gedaan”. Soms wordt vergeten dat voor tests niet alleen tijd en geld, maar ook resources moeten 
worden uitgetrokken. “Testen is lastig in een handelsbedrijf omdat medewerkers het allemaal naast hun 
reguliere activiteiten moeten doen” 
5.2.9 Geen	goede	planning	of	structuur	(faalfactor)	
Het uitvoeren van een implementatietraject is een van de meest complexe projecten die een 
tuinbouwbedrijf kan tegenkomen. In ieder project is planning en budgettering belangrijk, maar zeker in 
een implementatie project dat zo lastig en omvangrijk is in termen van geld en resources. Planning en 
budgettering is een van de onderdelen die ondanks alle waarschuwingen steeds weer onderschat wordt. 
Zo geven bedrijven aan dat ze “te snel begonnen” zijn, er “onvoldoende structuur in het 
implementatietraject” was en het “meer werk was dan verwacht”. Een van de respondenten geeft aan 
dat “de planning vaak door het management aangepast is en daardoor het voor de projectorganisatie 
lastig was om effectief te werken”. 
 
5.3 Wat	 zijn	 aanbevelingen	 voor	 de	 tuinbouwsector	 voor	 een	 betere	
implementatiefase?	
De implementatie is de kern waar de voorgaande fases naartoe hebben gewerkt. In deze fase wordt het 
integrale bedrijfsmanagementsysteem daadwerkelijk ingevoerd. Dat is een complex proces, zowel 
inhoudelijk als vanuit het perspectief van projectmanagement. In deze fase schuilen verschillende 
gevaren die omzeild moeten worden. Onderstaande suggesties kunnen hierbij helpen. 
 
Figuur 12 Aanbevelingen voor een betere implementatiefase 
5.3.1 Manage	een	implementatie	als	een	veranderproces	(gebruikers)	
De implementatie van een bedrijfsmanagementsysteem grijpt drastisch in op de organisatie en staat of 
valt met de medewerking van de werknemers. Het verdient daarom aanbeveling om:  
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• vanaf het begin actief medewerkers te betrekken 
• te werken aan bewustwording, draagvlak en competenties, o.a. door opleidingen 
5.3.2 Bewaak	de	scope	zorgvuldig	(gebruikers)	
Een gevaar dat tijdens het implementatietraject op de loer ligt is het uitbreiden van de oorspronkelijke 
specificaties en het toevoegen van nieuwe systeemeisen. Wanneer dit niet op tijd wordt gesignaleerd en 
bijgestuurd, resulteert dat in uitloop, budgetoverschrijding en toenemende complexiteit van de 
implementatie. Om het traject overzichtelijk te houden is het daarom belangrijk om: 
• maatwerk zo veel mogelijk te beperken bij standaard software 
• voor iedere aanpassing aan systeem of organisatie de business case uit te werken 
• de balans tussen maatwerk en standaardsoftware ‘gezond’ te houden 
5.3.3 Reserveer	voldoende	resources	(gebruikers)	
Wanneer onvoldoende resources gereserveerd worden in de planning van het traject, kan dat ertoe 
leiden dat het opgeleverde systeem onvoldoende aan de verwachtingen voldoet en er onnodige kosten 
gemaakt worden voor foutcorrectie of omdat dure krachten moeten wachten totdat zij verder kunnen 
met hun werk. De volgende suggesties kunnen helpen om dergelijke situaties te voorkomen: 
• zorg voor een actieve (interne) projectleider, maak iemand daarvoor vrij (ook voor kleine 
bedrijven) 
• realiseer je, dat het lastig is om dagelijkse werkzaamheden en projectwerkzaamheden naast 
elkaar uit te voeren (tuinbouwbedrijf is geen projectorganisatie) 
• bouw aan de relatie met de implementatiepartner 
o Zelfde taal 
o Blijf zelf aan het roer 
• Denk niet te licht over bedrijfsmanagementsysteem implementatie en investeer in Oriëntatiefase 
en Selectiefase zodat het implementatieproces volgens een doordachte planning en structuur 
wordt doorlopen “Een goed doordacht selectietraject verdient zich altijd terug in de 
implementatiefase” 
5.3.4 Besteed	veel	aandacht	aan	testen	(gebruikers)	
Om ervoor te zorgen dat het systeem direct na de ingebruikname beter aan de verwachtingen voldoet, is 
het belangrijk om voldoende tijd vrij te maken voor het uitvoeren van tests en daarvoor een goed 
uitgewerkt plan op te stellen: welke scenario’s worden hoe en door wie getest?. Let hierbij op de 
volgende zaken: 
• werk aan de hand van concrete ‘use case scenario’, bijvoorbeeld: wat gebeurt er als er een order 
binnenkomt? 
• kijk naar wat er op de achtergrond gebeurt, bijvoorbeeld:  worden voorraden goed afgeboekt?, 
is de financiële verwerking in orde? 
• begin vroegtijdig met testen (eerst algemeen, dan steeds specifieker) 
• betrek de eindgebruikers bij het testen, integreer het met de trainingen en vergeet de (externe) 
boekhouder hierbij niet! 
5.3.5 Professionaliseer	implementatiemethode	(software	bedrijven)	
Het zou de sector ten goede komen wanneer softwarebedrijven hun implementatiemethoden 
professionaliseren. Dit zou de hoge drempel voor tuinbouwbedrijven om aan een traject te starten 
kunnen verlagen. Op de lange termijn zou dit in het belang van de softwarebedrijven kunnen zijn. Tips 
voor hen zijn: 
• versterk uw concurrentiepositie door snellere, goedkopere én meer op maat implementaties aan 
te bieden 
• hergebruik implementatiekennis maximaal: 
o baseer blauwdrukken op gedetailleerde referentieprocesmodellen en configuratiekennis 
o maak gebruik van voorgeparameteriseerde bedrijfstypen specifiek voor tuinbouw 
o professionele opzet van testen, standaardtestscenario’s, teststraat   
o investeer in sectorspecifieke functionaliteit en neem deze op in de standaard software, 
bijvoorbeeld: 
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 betere Business Intelligence functionaliteit / flexibele rapportage-tools 
 stimuleren en doorontwikkelen dynamische planning oplossingen 
• investeer in de ontwikkeling van oplossingen voor kleine bedrijven 
5.3.6 Ondersteun	kennishergebruik	(brancheplatforms)	
Een groter kennishergebruik kan de kosten van implementatietrajecten verlagen en een groter 
hergebruik van componenten verlaagt de kosten van softwarepakketten. Brancheplatforms kunnen aan 
deze ontwikkelingen bijdragen door: 
• duidelijke guidelines en handvatten voor implementatie te publiceren/gebruiken/ontwikkelen 
• best practices te communiceren 
• ervoor te zorgen dat deze kennis beschikbaar blijft en steeds actueel wordt gehouden (met 
nieuwe implementatie-ervaringen en onderzoek) in een ‘kennisbase’ 
• competentieontwikkeling te ondersteunen het aanbieden van trainingen/workshops/etc 
• beter hergebruik van componenten binnen de branche te stimuleren (gezamenlijk optrekken 
binnen sector/branche) 
5.3.7 Verken	nieuwe	oplossingen	(brancheplatforms)	
Brancheplatforms kunnen technologische innovativiteit in de sector stimuleren door actief nieuwe 
oplossingen te verkennen, ook wanneer zij niet direct toegepast zijn op de tuinbouwsector. Suggesties 
om dit te verwezenlijken zijn: 
• werk ‘Software as a Service’ concepten (cloud technologie) uit voor tuinbouw-specifieke 
bedrijfsmanagementsystemen 
• stimuleer samenwerking en kennisuitwisseling tussen de bedrijven over projectaanpak, 
resultaten, gezamenlijke ontwikkeling etc.   
• ontwikkel proces-gebaseerde implementatiemethoden 
• verken use case / simulatie gebaseerde testmethodieken 
• schenk aandacht aan open soure ERP 
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6 Conclusies		
 
6.1 Realisatie	van	de	onderzoeksdoelstelling	
De hoofdvraag van het onderzoek was “Wat zijn de succes- en faalfactoren voor invoering van 
geïntegreerde bedrijfsinformatiesystemen in de tuinbouw?”. Deze vraag is in dit rapport beantwoord door 
per fase van het implementatietraject eerst de succes- en faalfactoren uit de literatuur in kaart te 
brengen. Vervolgens zijn deze factoren getest in de praktijk door middel van interviews met 
vertegenwoordigers van tuinbouwbedrijven. De analyse van de resultaten heeft per fase een lijst 
opgeleverd met lessen die getrokken kunnen worden op basis van eerdere implementaties in de sector. 
Op basis van die leerpunten zijn per fase aanbevelingen geformuleerd die de fase effectiever kunnen 
doen verlopen in de tuinbouwsector. De volgende paragrafen vatten de belangrijkste leerpunten en 
aanbevelingen samen. 
 
6.2 Highlights	van	de	bevindingen	
6.2.1 De	waan	van	de	dag	regeert	(dynamiek,	snelheid)	
De tuinbouw wordt gestempeld door een ‘daghandel’-cultuur. Er is een grote dynamiek en een snelle 
doorstroom van versproducten. Het is een grote omslag in de werkwijze om een integraal 
bedrijfsmanagementsysteem in te voeren en daarmee planmatig te werken op basis van het systeem. 
Potplantenhandelaar: “Er is niets mis met handelen op buikgevoel, maar het is de vraag of dat anno 
2011 genoeg is om de bedrijfscontinuïteit te garanderen!” 
6.2.2 Uitloop	planning	en	budget	
Doordat de waan van de dag in veel bedrijven regeert, ligt het gevaar op de loer dat 
implementatieactiviteiten geen prioriteit krijgen boven de reguliere activiteiten. Dit heeft vertragingen in 
de planning tot gevolg.  
6.2.3 Uniekheid	van	de	tuinbouw	wordt	overschat		
Veel leerervaringen die in dit onderzoek naar voren zijn gekomen, zijn niet tuinbouw-specifiek. De 
tuinbouw kan veel leren van de manier waarop  invoering van bedrijfsmanagementsystemen in andere 
sectoren wordt aangepakt. Aanvullend kan gesteld worden dat het idee dat bestaande systemen niet 
aansluiten bij de eisen van tuinbouwbedrijven maar ten dele klopt. Er kan dus zowel geleerd worden van 
de implementatiemethoden als de inzet van bepaalde functionaliteiten die in andere sectoren zijn 
ontwikkeld. 
6.2.4 Een	goede	selectie	is	het	halve	werk	
Veel tuinbouwbedrijven steken onvoldoende energie in het selectieproces. De eisen worden vaak 
onvoldoende gedetailleerd vastgelegd, er wordt een beperkt aantal oplossingen geëvalueerd en de 
informatie-inwinning wordt sterk bepaald door toevallige contacten. 
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6.3 Aanbevelingen	
6.3.1 Aanbevelingen	oriëntatiefase	
 Oriënteer actief, o.a. door het volgen van seminars/trainingen en door bedrijfsbezoeken binnen en 
buiten de sector 
 Voed de oriëntatie met kennis en stimuleer de cultuuromslag van ad hoc naar procesmatig werken 
(hier is ook een rol voor brancheplatforms, overheden) 
 Etaleer tuinbouw referenties (een rol voor softwarebedrijven) 
Potplantenteler: “De meeste telers vinden een IT-investering van 100.000 euro voor 
kantoorautomatisering absurd hoog terwijl ze wel een miljoen uitgeven aan productieautomatisering 
op de werkvloer.” 
6.3.2 Aanbevelingen	selectiefase	
 Investeer in de selectiefase (reserveer voldoende tijd, betrek gebruikers, vergaar kennis) 
 Selecteer gestructureerd (maak vooraf basiskeuzen, stel eisen gestructureerd en gedetailleerd op, 
evalueer meerdere oplossingen, vraag om simulatie in het pakket door de beoogde 
implementatieconsultant, leg detail-afspraken contractueel vast) 
 Voed selectie met kennis over selectiemethode, beschikbare oplossingen, praktijkervaringen (rol 
voor brancheplatforms, overheden) 
 Investeer in sectorkennis (opdracht voor softwarebedrijven) 
Bollenhandelaar:  “Een goed doordacht selectietraject verdient zich altijd terug in de 
implementatiefase.” 
6.3.3 Aanbevelingen	implementatiefase	
 Manage een implementatie als een veranderproces (werk actief aan bewustwording, draagvlak en 
competenties, trainingen) 
 Bewaak de scope zorgvuldig (focus op basisfunctionaliteit, beperk maatwerk) 
 Reserveer voldoende resources (actieve projectleider, bouw aan relatie met implementatiepartner, 
test intensief) 
 Ondersteun kennishergebruik door kennis en ervaring beschikbaar te stellen (rol voor 
brancheplatforms, overheden) 
 Professionaliseer implementatiemethode (rol voor softwarebedrijven) 
AGF-handelaar “Het moeilijkste is om de mensen voor te bereiden op een nieuwe manier van werken, 
dat hebben we onderschat.” 
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Bijlage	1. Stappenplan	
Het implementeren van een integraal bedrijfsmanagementsysteem is een complexe en risicovolle 
operatie. Integrale bedrijfsmanagementsystemen zijn oplossingen die veel voordelen kunnen bieden voor 
een organisatie, maar het implementatietraject kan uitdagend zijn. Het traject start bij het bereiken van 
de eerste informatie over integrale bedrijfsmanagementsystemen in het algemeen en loopt door totdat 
een operationele specifieke oplossing wordt gebruikt binnen de organisatie of stopt bij afwijzing van de 
oplossing. Onderstaande figuur geeft een overzicht. Dit hoofdstuk biedt handvatten aan het 
implementatietraject door een generieke roadmap te definiëren. 
 
Figuur 13 Fasering en activiteiten 
Oriëntatiefase	
De oriëntatiefase is het eerste onderdeel van het traject. In deze fase wordt de perceptie gevormd die 
besluitvormers en andere belanghebbenden, beleidsmakers binnen de onderneming hebben ten opzichte 
van integrale bedrijfsmanagementsystemen. Het resultaat is groen of rood licht voor continuering van 
het traject met de selectiefase, afhankelijk van de perceptie van beleidsmakers binnen de organisatie. 
Formuleren aanleiding 
De oriëntatiefase start met een concrete aanleiding of behoefte. Het bedrijf loopt tegen beperkingen aan 
waarvoor de implementatie van een integraal bedrijfsinformatiesysteem de oplossing zou kunnen zijn, 
zoals problemen of tekortkomingen met het huidige bedrijfsmanagementpakket, behoefte aan meer 
inzicht door een complexer wordende organisatie, of behoefte aan efficiëntere processen. Duidelijke 
formulering en communicatie van de aanleiding geeft richting aan het vervolg van het traject en levert 
input aan de business case. 
Opdoen kennis en vormen mening 
Het vervolg van de oriëntatiefase bestaat uit twee onderdelen (1) het vergaren van kennis over 
mogelijke bedrijfsmanagementsysteem oplossingen en (2) het vormen van een mening over die 
oplossingen. Informatie die hier input voor is, kan verzameld worden via zowel interpersoonlijke als 
massamediakanalen. Voorbeelden van interpersoonlijke kanalen zijn: gesproken woord, face-to-face 
trainingsprogramma’s, sales- en consultantpresentaties. Voorbeelden van massamediakanalen zijn: 
massa e-mailings, brochures, websites, trainingsvideo’s en handboeken, memo’s en videoconferenties. 
Over het algemeen zijn massamediakanalen belangrijker bij het vergaren van basale kennis en 
interpersoonlijke kanalen belangrijker bij het vormen van een mening over integrale 
bedrijfsmanagementsystemen. De combinatie van deze twee stappen die veelal simultaan verlopen 
resulteert in een positieve of negatieve perceptie ten opzichte van integrale 
bedrijfsmanagementsystemen bij beslissingsbevoegde personen binnen de organisatie. Deze personen 
bepalen of wel of geen groen licht gegeven wordt voor het starten van een uitgebreide selectiefase. 
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Vastleggen verantwoordelijkheden implementatieproject (opstarten project) 
Alvorens te beginnen met het selectietraject, wordt de verdeling van verantwoordelijkheden binnen het 
project bepaald. Relevante rollen zijn: 
 Aanjager 
 Opdrachtgever 
 Key-user 
 Beslisser 
 Gebruiker 
 Leverancier 
Sommige personen binnen de organisatie vertolken verschillende rollen. Het is belangrijk om de 
projectorganisatie los te koppelen van de waan van alledag. Dat betekent dat tijd gealloceerd wordt aan 
projectmedewerkers, afhankelijk van hun rol in het project. Deze tijd kunnen zij niet gebruiken om hun 
dagelijkse werkzaamheden uit te voeren, wat betekent dat voor vervanging moet worden gezorgd. 
Wanneer dat niet nauwkeurig gebeurt, bestaat het risico op ongewenste vertragingen in het project. 
Selectiefase	
Wanneer de oriëntatiefase heeft geleid tot groen licht en de verantwoordelijkheden zijn helder, start de 
selectiefase. Deze fase is belangrijk, want een goede selectiefase levert tijdswinst en besparingen op in 
het implementatietraject. Een grondige analyse van de eigenschappen van verschillende oplossingen is 
hier debet aan, maar het creëren van draagvlak binnen de organisatie is minstens zo belangrijk. 
Duidelijke communicatie is hierbij essentieel en start met het definiëren van een heldere visie op het 
project. Deze visie wordt opgenomen in de implementatiestrategie. 
Opstellen beschrijving van de implementatiestrategie 
De implementatiestrategie is voor de aanjagers van het traject binnen de organisatie het 
hoofdinstrument om de voordelen van de voorgestelde oplossingsrichting (bedrijfsmanagementsysteem) 
te verkopen aan belanghebbenden en beleidsmakers binnen de organisatie. In de implementatiestrategie 
wordt beschreven hoe de implementatie van een integraal bedrijfsinformatiesysteem aansluit bij de 
bedrijfsdoelen en strategische voornemens en hoe het de belangen van eerdergenoemden adresseert.  
Het doel van de implementatie wordt in deze activiteit overeengekomen, toegelicht en sluit direct aan op 
de in de vorige fase gedefinieerde aanleiding. Het betreft een verkenning van de business case. 
Implementatieprojecten worden uitgevoerd met een bepaald doel in gedachten, bijvoorbeeld het 
vergroten van inzicht in de processen van de organisatie om besturing te verbeteren, of het 
automatiseren van operaties om besparingen te realiseren. Het resultaat van het project moet een 
toegevoegde waarde leveren aan de belanghebbenden die groter is dan de kosten van de investering om 
draagvlak te kunnen genereren. Het helder toelichten van het doel en het in grove lijnen demonstreren 
hoe dit doel zal worden bereikt is waar de beschrijving van de implementatiestrategie om draait. 
De implementatiestrategie sluit aan op de algemene bedrijfsmissie, bedrijfsvisie, bedrijfsstrategie en 
bedrijfsdoelen. Normaalgesproken zijn deze beschreven als onderdeel van een bedrijfsbrede strategie of 
bedrijfsplanning met een eigen levenscyclus binnen de onderneming. In dergelijke gevallen is het van 
belang dat in deze fase de gedocumenteerde bedrijfsstrategie en doelen goed begrepen worden om de 
kloof te overbruggen tussen de bedrijfsstrategie en doelen aan de ene kant, en de strategie en doelen 
van de implementatiestrategie aan de andere kant. 
In sommige gevallen zijn deze zaken niet helder gedocumenteerd binnen de organisatie. Dan is het 
noodzakelijk dat een team de belangrijkste bedrijfsdoelen en processen waar de 
implementatieactiviteiten invloed op hebben onderzoekt, verifieert en er aansluiting bij vindt. Dit kan 
worden uitgevoerd voorafgaand aan het implementatietraject, of als onderdeel binnen de selectiefase. 
De beschrijving van de implementatiestrategie biedt een eerste beschrijving van de huidige en gewenste 
situatie op hoog niveau, inclusief de bedrijfs-, data-, applicatie- en technologiedomeinen. Deze 
beschrijvende schetsen worden in aansluitende activiteit verder doorontwikkeld en leiden tot de definitie 
van implementatie-eisen. Grote overwegingen worden al in de implementatiestrategie uitgewerkt, zoals: 
 welke bedrijfsfuncties door het systeem ondersteund worden; 
 de keuze tussen zelfbouw, ERP of best-of-breed; 
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 welke onderdelen binnenshuis en extern worden ontwikkeld; 
 en de verhouding tussen maatwerk en organisatieaanpassing. 
Opstellen Longlist 
Aan de hand van de criteria die volgen uit de beschrijving van de implementatiestrategie kan een 
marktscan worden uitgevoerd op basis van informatie uit massamediakanalen. Dit betreft een desk-
research waarin pakketten van verschillende leveranciers worden vergeleken. De vergelijking wordt 
opgesteld aan de hand van de criteria die resulteren uit de implementatiestrategie. De marktscan leidt 
tot een Longlist van leveranciers van oplossingen die in staat lijken te zijn om de in de 
implementatiestrategie geselecteerde processen te ondersteunen. 
Vaststellen Shortlist 
Om een selectie van geschikte kandidaten uit de Longlist te filteren, worden requests for information 
(Rfi) opgesteld. In de Rfi wordt een vragenlijst meegestuurd naar de leveranciers op de Longlist. De 
vragen worden gebaseerd op de criteria die gebruikt zijn voor de longlist en aanvullende vragen over de 
karakteristieken van de leverancier. Het doel is om in deze stap een beeld te krijgen van de 
functionaliteiten van het pakket en van de eigenschappen van de leverancier. Door de respons op de Rfi’s 
goed te vergelijken kan de lijst met leverancier worden gefilterd, resulterend in de Shortlist. 
Initiële keuze 
Naar alle leveranciers op de Shortlist wordt een request for proposal (Rfp) gestuurd. De Rfp is een 
verdiepingsslag van de Rfi en bevat functionele en niet-functionele specificaties, eisen en selectiecriteria. 
De uitkomst van de vergelijking van de respons vormt de basis voor de initiële keuze. De criteria in de 
Rfp zijn gedetailleerder dan in de Rfi en worden opgesteld om het  ontwerp van de gewenste situatie 
vorm te geven. Aan de hand van de respons op de Rfp wordt een initiële keuze gemaakt voor een of 
twee leveranciers. 
Principekeuze 
Met de pakketten van deze een of twee leveranciers wordt een fit-analyse uitgevoerd. Het doel van deze 
activiteit is het bepalen hoe goed de oplossing past bij de onderneming en de manier waarop de 
leverancier opereert door middel van bedrijfscases. Dit kan gebeuren door de leverancier een 
demonstratie te laten geven, een workshop te organiseren waarin deelnemers zelf cases in het systeem 
verwerken, of een referentiebezoek waarbij bedrijfscases zijn vertaald in de referentiesite en 
medewerkers deze zelf uitvoeren. Het resultaat van deze activiteit is een go/no go om door te gaan met 
het maken van een definitieve keuze. 
Definitieve keuze 
Tijdens het maken van de definitieve keuze wordt de opdrachtgever in staat gesteld om zelf aanvullende 
tests met het systeem te voltooien in een zogenaamde proefperiode. Tegelijkertijd worden in tijdens 
deze activiteit de contractonderhandelingen uitgevoerd. Wanneer de proefperiode en de 
contractonderhandelingen naar wens verlopen is de definitieve keuze voor de leverancier en het pakket 
een feit, het contract getekend en de selectiefase afgerond en kan gestart worden met de 
implementatiefase. 
Implementatiefase	
De implementatiefase is de fase waarin het systeem daadwerkelijk gerealiseerd wordt binnen de 
organisatie. De grootte en complexiteit van de implementatiefase maken het beheersen ervan moeilijk. 
Tijdens deze fase komen veel verschillende aspecten samen. De organisatie wordt aangepast waar nodig 
en het systeem geconfigureerd. Gebruikers worden opgeleid en de technische infrastructuur geschikt 
gemaakt. Om alle relevante aspecten te kunnen managen is een goede projectplanning cruciaal. 
Opstellen projectplanning 
Gedurende deze activiteit wordt het implementatieproces ontworpen. Dat betekent dat keuzes worden 
gemaakt over hoe de implementatie wordt aangepakt en tijdsschema’s en deadlines worden 
overeengekomen. Aanvullend worden rollen geïdentificeerd en verantwoordelijkheden toegekend. Tevens 
wordt besloten wanneer het project start, hoe het wordt uitgevoerd en afgesloten. Het is gebruikelijk om 
de projectplanning opgesteld te laten worden door een comité van teamleiders van de verschillende 
implementatiegroepen. Een dergelijke stuurgroep bestaat doorgaans uit een opdrachtgever, senior 
gebruiker en leverancier, al dan niet aangevuld met de (onafhankelijke) projectleider.  
50 
 
Opstellen bedrijfsanalyse 
Tijdens de selectiefase is in al grove lijnen gedefinieerd wat het bedrijf precies doet en welke richting zij 
op wilt in de toekomst. In deze activiteit wordt dit in detail uitgewerkt en wordt beschouwd als de meest 
cruciale stap in de implementatiefase, omdat de invulling ervan consequenties heeft voor iedere 
volgende stap in het traject. Een standaard softwarepakket sluit nooit voor 100% aan op de organisatie. 
In de bedrijfsanalyse worden de punten geïdentificeerd waarop de huidige situatie binnen de organisatie 
niet overeenkomt met de gewenste. Per afwijking zal de afweging worden gemaakt of de organisatie zal 
worden aangepast of maatwerk in het toekomstige pakket wordt uitgevoerd. Of de voorkeur naar 
aanleiding van de punten uit de bedrijfsanalyse ligt bij organisatieaanpassing of maatwerk is mede 
afhankelijk van de bedrijfsstrategie.  
Herinrichten organisatie 
Tijdens het herontwerp wordt bepaald wat de impact is van de implementatie op de menselijke factoren 
in de organisatie. Processen gaat efficiënter verlopen doordat meer taken geautomatiseerd worden. 
Bepaald wordt hoe de toekomstige situatie er precies gaat uitzien. Iedere implementatie resulteert in 
wijzigingen in het personele bestand en de verantwoordelijkheden van medewerkers. In deze activiteit 
staat het doorvoeren van deze wijzigingen centraal en in sommige ERP implementaties wordt deze 
tevens aangewend om bezuinigingsmaatregelen door te voeren. 
Trainen teams 
Trainingen zijn een belangrijk onderdeel van de implementatie en worden gedurende het 
implementatieproces op verschillende momenten aangewend als opleidingsinstrument. In deze fase leidt 
het bedrijf haar werknemers op om de implementatie te kunnen uitvoeren en later, om het systeem te 
kunnen laten functioneren. Het is van levensbelang voor het bedrijf om over de juiste werknemers te 
beschikken. Werknemers die de juiste houding hebben, bereidt zijn om te veranderen en nieuwe dingen 
te leren, niet bang zijn van technologie en beschikken over een goede bedrijfsinhoudelijke kennis. 
Trainingen kunnen aangewend worden als instrument om deze eigenschappen bij werknemers te 
ontwikkelen. 
Uitvoeren tests 
In de verschillende tests wordt onderscheid gemaakt worden tussen functionele tests en niet-functionele 
tests. De functionele tests dienen als controle of de opgeleverde functionaliteit voldoet aan de eisen die 
door de business gesteld zijn. Dit gebeurt volgens functionele specificaties die door de cliëntorganisatie 
zijn opgesteld, of door gebruik te maken van de ontwerpspecificaties die het ontwerpteam heeft 
opgesteld. Hieronder volgt een opsomming van voorbeelden van functionele testen die binnen 
organisaties worden uitgevoerd. 
 Onderdeeltests 
 Integratietests 
 Interface en gebruiksgemakstests 
 Systeemtests 
 Regressietests 
 Pre-gebruikersacceptatietests 
 Gebruikersacceptatietests 
 Opschalingstests 
 
De niet-functionele tests controleren of de applicatie voldoet aan de prestatie-eisen en aanvullende eisen 
die de cliëntorganisatie naast de functionaliteit, zoals testbaarheid, onderhoud en uitbreidbaarheid. Een 
opsomming van dergelijke testen wordt hieronder gegeven. 
 Capaciteit- en prestatietests 
 Ergonomietests 
 Druk- en volumetests 
 Aansluiting- en migratietests 
 Dataconversietests 
 Veiligheid- en doordringbaarheidtests 
 Operationele gereedheidstests 
 Installatietests 
 Betrouwbaarheidstests (applicatie-, netwerk- en systeembetrouwbaarheid) 
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Het doel van deze fase is het opsporen van de zwakke schakels in het systeem zodat deze gecorrigeerd 
kunnen worden voorafgaand aan de implementatie. Grofweg zijn er drie onderdelen in de testfase die 
worden uitgevoerd, namelijk: 
 het testen om te verzekeren dat iedere functie voldoet aan het ontwerp (uitgevoerd door 
implementatiepartner); 
 het testen door gebruikers om de ondersteuning van de bedrijfsprocessen te valideren 
(uitgevoerd door gebruikers binnen opdrachtverstrekkende organisatie); 
 en tot slot prestatietests om te bepalen of het systeem normaal functioneert wanneer alle 
gebruikers aangesloten zijn en veeleisende taken op het systeem uitvoeren (uitgevoerd door 
projectteam binnen opdrachtverstrekkende organisatie). 
Het is de verantwoordelijkheid van de projectmanager om een gedetailleerd testplan op te leveren. In 
het testplan zijn processtromen geïdentificeerd. Voor iedere processtroom zijn testscripts geïdentificeerd. 
In het plan worden afhankelijkheden tussen testscripts in kaart gebracht. De tests worden uitgevoerd 
aan de hand van de opgestelde testscripts die beoordeeld zijn door de projectmanager en key-users 
voorafgaand aan de start van de testfase. 
Migreren naar een nieuwe inrichting 
Nadat alle issues uit de testfase zijn opgelost en het vertrouwen in het opgeleverde systeem groot 
genoeg is, wordt overgegaan tot de migratie. Het migreren omvat meer dan enkel het uitfaseren van het 
oude systeem en implementeren van het nieuwe. Zo is dit een goed moment voor uitgebreide 
trainingsprogramma’s en zorgvuldig ontwikkelde testplannen, om zo de risico’s te verkleinen die zich 
voordoen na de ingebruikname van het systeem. Het formeel akkoord gaan met de opgeleverde 
implementatie gebeurd vaak pas later. 
Accepteren inrichting 
Nadat alle grote problemen uit de migratiefase zijn opgelost en het systeem succesvol gebruikt wordt, 
kan men overgaan tot de acceptatie ervan. Aan de daadwerkelijk acceptatie gaat een acceptatieperiode 
vooraf. Pas wanneer de opdrachtgevende organisatie akkoord gaat met de opgeleverde inrichting wordt 
het systeem in gebruik genomen. Het is het noodzakelijk om aanvullende versterking in te plannen voor 
deze acceptatieperiode. Zo is het van belang dat kernteamleden voldoende ruimte in hun agenda hebben 
om algemene ondersteuning te bieden en eenvoudige, op het proces en systeem gerichte vragen te 
beantwoorden. Vlak na het live gaan komt gemiddeld 80% van de vragen voort uit gebruikersproblemen 
en zijn gerelateerd aan een gebrek aan begrip van het systeem in plaats van een daadwerkelijk 
probleem met het systeem. Het verdient aanbeveling om in deze periode hulplijsten, documentatie van 
trainingen en aanvullende hulpinstrumenten beschikbaar te stellen aan gebruikers, om zo werknemers 
sneller te laten wennen aan het systeem en op hun gemak te stellen. Een opfristraining kan hierbij 
helpen. 
Na acceptatie: de bevestigingsfase 
Het komt vaak voor dat er een garantieperiode wordt afgesloten waarbinnen eventuele onvoorziene 
problemen ‘binnen de garantie’ van de leverancier worden opgelost. Tot slot wordt een onderhouds- en 
supportcontract afgesloten met duidelijke afspraken omtrent de ‘Service Level Agreements’. Hierin wordt 
opgenomen hoe wordt omgegaan met het uitkomen van nieuwe versies van de software, updates, het 
gebruik van standaarden en de details van respons- en oplostijden. Tijdens deze  bevestigingsfase volgt 
de daadwerkelijke acceptatie van het systeem door de organisatie. Dit is tevens de fase om de geleerde 
lessen uit het traject te documenteren en het traject diepgaand te evalueren en een start te maken voor 
aanpassingen aan de toekomstvisie van de organisatie. 
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